

# Execução Financeira do Fundo de Coesão II

Ponto de situação  
reportado a  
31 Dezembro

11



INSTITUTO FINANCEIRO  
PARA O DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL, IP





## ÍNDICE

Breve Enquadramento .....	3
Estrutura .....	3
Destaques .....	5
Glossário de Termos .....	6
<b>1. Uma Visão Global .....</b>	<b>8</b>
Quadro 1. Despesa Certificada e Transferências da Comissão Europeia ....	8
Quadro 2. Despesa Validada e Pagamentos ao Executor.....	8
Decisões Aprovadas e Despesa Validada.....	9
Gráfico 1. Total de Aprovações FC II por Sector .....	9
Gráfico 2. Despesa FC II Validada e por Validar .....	9
Fluxos Financeiros e Execução até 31-12-2011 .....	10
Gráfico 3. Total FC II.....	10
Gráfico 4. Transportes e Ambiente .....	10
Gráfico 5. Assistência Técnica .....	10
Estado de Realização das Decisões .....	11
Gráfico 6. Número Total de Decisões por Sector.....	11
Gráfico 7. Número Total de Decisões por Estado .....	11
Gráfico 8. Número Total de Decisões dos Transportes por Estado .....	11
Gráfico 9. Número Total de Decisões do Ambiente por Estado.....	11
Quadro 3. Número de Decisões e Projectos por Estado .....	12
Quadro 3A. Despesa Validada, Pedidos de Pagamento à CE, Despesa Certificada e Transferências da CE por Estado.....	12
<b>2. EXECUÇÃO FINANCEIRA POR DECISÃO .....</b>	<b>13</b>
Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE.....	13
Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores .....	18
<b>3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO .....</b>	<b>23</b>
Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas .....	23
Quadro 7. Calendários de Execução e Taxas de Validação de Despesa.....	27
<b>4. QUADROS SÍNTESE .....</b>	<b>28</b>
Quadro 8. Número de Decisões de Aprovação e Montantes Aprovados por Sub-sectoros .....	28
Quadro 9. Evolução anual da Despesa Certificada e Transferências Financeiras.....	28



## BREVE ENQUADRAMENTO

No final de 2011, fica encerrado o período de elegibilidade da despesa relativa às decisões de aprovação no âmbito do Fundo de Coesão II, com uma única exceção relativa ao projeto do Metro de Lisboa – ligação da gare intermodal ao aeroporto, cuja elegibilidade da despesa se prolonga até 31.12.2012.

Porém, a complexidade do processo de encerramento patente nos dados que se seguem deixa ainda para 2012 e 2013 um volume de tarefas de gestão e acompanhamento muito significativo.

No primeiro semestre de 2011, foram apresentadas à Comissão Europeia as certificações finais de despesas de 25 decisões, cuja elegibilidade tinha encerrado em 31.12.2010, uma 26ª decisão, nas mesmas condições mas com pedido de reprogramação pendente, veio a apresentar a certificação final no 3º trimestre de 2011.

Até ao final de 2011, tinham sido apresentados à Comissão Europeia os relatórios finais relativos a quatro destas decisões. Foram enviadas à Comissão Europeia até ao final de 2011 duas declarações de encerramento da Inspeção-Geral de Finanças. A Comissão efectuou o pagamento de saldo para uma destas decisões.

No final de 2011 estavam em tratamento na Comissão 13 processos de encerramento completos (despesa certificada, relatório final e declaração de encerramento), 5 deles pendentes de informação complementar. Destas 13 Decisões apenas uma tinha sido objecto de certificação final no 1º semestre de 2011, as restantes 12 foram objeto de certificação final em anos anteriores.

O envio à Comissão dos documentos de encerramento ainda em falta para 24 decisões que apresentaram certificação final em 2011 deverá processar-se até ao final de 2012.

Para as 21 Decisões com despesa elegível até 31.12.2011 deverão ser apresentadas à Comissão as certificações finais até ao final do 1º semestre de 2012. A apresentação à Comissão dos respetivos relatórios deve processar-se até ao final do 1º semestre de 2013. Neste período deverão igualmente ser remetidas as declarações de encerramento da Inspeção-Geral de Finanças.

Até ao final do 1º semestre de 2013, deverá ser apresentada à Comissão Europeia a certificação final do projeto com despesa elegível até 31.12.2012, seguindo-se o respetivo relatório final cuja data limite de envio é o 1º semestre de 2014.

As datas limite referidas para apresentação dos relatórios finais que, com a declaração de encerramento constituem peças indispensáveis ao pagamento de saldo pela Comissão Europeia, prevêem uma margem para situações imprevistas mas é naturalmente do interesse das entidades envolvidas antecipar o mais possível estes prazos.

## ESTRUTURA

Deve ter-se em conta que no final de 2011 estão já decididos todos os pedidos de reprogramação pendente, pelo que na estrutura de informação deste ponto de situação o estado relativo a decisões “com reprogramação pendente” desaparece.



O presente documento mantém a estrutura dos anteriores de acordo com os seguintes temas:

- Valores globais por sector e subsector e por estado das decisões:
  - Fluxos financeiros com a CE por sector – Despesa certificada, Pedidos de pagamento à Comissão Europeia e Transferências da CE (Quadro 1 e Gráficos 3 a 5);
  - Execução por sector – Despesa validada e Pagamentos aos Executores (Quadro 2, e Gráficos 2 a 5);
  - Número de Decisões e de projectos por estado e por sector (Quadro 3 e Gráficos 6 a 9);
  - Execução e fluxos financeiros por estado das decisões (Quadro 3-A).
- Informação com detalhe ao nível das decisões agrupadas por estado e sector/subsector:
  - Fluxos financeiros com a CE - Despesa certificada, pedidos de pagamento e transferências da Comissão Europeia satisfeitas e por satisfazer (Quadro 4). Permite identificar, ao nível de cada decisão, os pedidos de pagamento à CE que aguardavam satisfação em 31.12.2011 para os projectos com pedido de saldo, e em execução;
  - Execução - Despesa validada e pagamentos aos executores com taxas de execução da despesa validada sobre a aprovada e dos pagamentos efectuados sobre a despesa Fundo validada (Quadro 5). Permite apurar ao nível de cada decisão a taxa de validação e a taxa de execução de pagamentos ao executor (quando esta taxa ultrapassa os 100% a decisão está a beneficiar de adiantamentos).
- Informação sobre as condições de execução das decisões agrupadas por estado e sector/subsector:
  - Decisões anuladas e respectivos montantes (Quadro 6) e Decisões encerradas, com saldo pago ou a aguardar pagamento de saldo pela Comissão Europeia, com evidência da respectiva taxa de execução final. A anulação efectuada em 2011 constitui excepção às anteriores situações em que não se tinham registado fluxos com a CE nem validação de despesa. Neste caso a despesa validada, os pagamentos ao executor e as transferências da CE foram abatidos aos fluxos respectivos acumulados até 2011;
  - Calendários de encerramento e taxas de validação da despesa nas decisões em execução (Quadro 7). Permite comparar a taxa de validação da despesa com as datas de aprovação e de encerramento da decisão. Embora a generalidade das decisões tenha como data de elegibilidade 31.12.2011 a referência à data de elegibilidade inicial permite evidenciar os respectivos desvios de calendário. Por outro lado, a "taxa de execução validação" não reflecte naturalmente a despesa executada até ao limite da data de elegibilidade e ainda não validada.
- Quadros síntese:
  - Número de decisões e montantes aprovados por Sector e subsector (Quadro 8) embora a maior parte desta informação conste do quadro 1 a inclusão do número de decisões permite evidenciar a diferença da dimensão média dos investimentos por sector e subsector;
  - Fluxos anuais a partir de 2007 - Despesa Total e Despesa Fundo Validadas, Pagamentos aos Executores, Transferências da CE e Despesa Fundo Certificada (Quadro 9).



## DESTAQUES

Em 2011 foram efectuados pagamentos de saldo a 8 decisões e 26 decisões em execução passaram ao estado "a aguardar saldo". Deve ter-se em conta que a passagem a este estado decorre da apresentação da certificação final de despesa a qual, como já se referiu, não origina pagamento de saldo pela Comissão enquanto não está completo um complexo processo de encerramento.

No final de 2011 (quadro 3 A) já se encontrava com saldo pago ou a aguardar pagamento de saldo 82% do Fundo aprovado, contra os 47% registados no final de 2010.

Apesar da previsível morosidade do processo de encerramento, os dados de despesa executada nas decisões "a aguardar saldo" já dá uma imagem mais precisa do fundo efectivamente executado, embora só se possa considerar como definitivo o valor dos pagamentos efectuados nas decisões com saldo pago, já que só estes valores reflectem o resultado de eventuais correcções financeiras aplicadas na fase de tratamento do pedido de saldo.

Os dados constantes do quadro 2 evidenciam um aumento da percentagem da despesa validada sobre a aprovada, de 85% em 2010 para 92% em 2011. O sector dos transportes regista um aumento de 4 pp e o ambiente 8 pp.

A despesa validada fica significativamente abaixo dos anos anteriores, reflectindo a correspondente redução do número de decisões em execução.

Por outro lado, no que se refere à despesa certificada é ultrapassado o valor de 2010, uma vez que a certificação final das Decisões envolve, em regra, uma importante parcela da despesa já que com uma execução de 60% da despesa aprovada é possível obter a totalidade dos pagamentos até saldo (80% do apoio aprovado, incluindo os 20% de adiantamento inicial).

As transferências da Comissão baixam significativamente em 2011 o que reflecte a predominância dos pedidos de saldo (113 milhões de euros) no conjunto dos pedidos apresentados (173 milhões de euros) associada à complexidade do processo de pagamento dos saldos. Nos 96,7 milhões de euros transferidos pela Comissão 36,9 milhões dizem respeito a pagamentos de saldo.

As consequências negativas para os beneficiários decorrentes do abrandamento do ritmos das transferências comunitárias agravadas pela forma como a crise financeira afeta as respectivas tesourarias, levaram à adoção pelo IFDR de um procedimento de flexibilização dos pagamentos finais que permite, reunidas determinadas condições, antecipar aos executores parte dos saldos solicitados à Comissão Europeia e que ainda não tenham sido objecto de transferência para Portugal.

Assim, dos 150 milhões de euros de pagamentos efetuados aos executores 55,6 milhões de euros revestiram a forma de antecipação de saldo.



## GLOSSÁRIO DE TERMOS

**Apoio Aprovado** – Montante de apoio do Fundo de Coesão comprometido para a decisão, na fracção aprovada inicialmente e nas fracções seguintes. O processo de adopção de compromissos foi encerrado em 2006.

**Apoio Total Aprovado** – Sinónimo de Apoio Aprovado.

**Apoio Total Fundo** – Sinónimo de Apoio Aprovado.

**Autoridade de Certificação** – Autoridade pública ou organismo público nacional, regional ou local, designado pelo Estado-Membro para certificar as declarações de despesas e os pedidos de pagamento antes de os mesmos serem enviados à Comissão Europeia. No caso do Fundo de Coesão II a autoridade de Certificação é o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR).

**CE** – Comissão Europeia

**Data de Elegibilidade das Despesas** – Data até à qual as despesas têm que ser efectivamente pagas pelos executores para poderem ser comparticipadas pelo Fundo de Coesão. A data limite é fixada na Decisão da Comissão Europeia para o projecto, ou grupo de projectos.

**Decisão da Comissão** – Acto formal da Comissão Europeia que aprova o financiamento comunitário a um projecto ou grupo de projectos e estabelece um conjunto de regras a que deve obedecer a execução do investimento e as relações entre as entidades nacionais e comunitárias.

**Despesa certificada** – Corresponde à despesa elegível validada pela Gestão Sectorial e pela Coordenação Nacional no IFDR, certificada pela Autoridade de Certificação e comunicada à Comissão Europeia para efeitos de reembolso.

**Despesa Fundo Certificada** – Parte da despesa certificada correspondente à taxa de apoio do fundo aprovada na decisão.

**Despesa validada** – Despesa efectivamente paga, perfeitamente identificada e claramente associada à concretização de um projecto, cuja natureza e data de realização respeitem a Decisão da Comissão Europeia, bem como as demais regras nacionais e comunitárias aplicáveis e que foi devidamente validada pela Gestão Sectorial e pela Coordenação Nacional no IFDR.

**Despesa Fundo Validada** – Parte da despesa validada correspondente à taxa de apoio do fundo aprovada na decisão.

**Fundo de Coesão II** – O Fundo de Coesão, previsto no Tratado de Maastrich, é um instrumento financeiro criado com o objectivo de reforçar a Coesão Económica e Social dos Estados-Membro da União com produto nacional bruto por habitante, inferior a 90% da média comunitária. Aquando da instituição do Fundo, preenchiam esta condição os seguintes Estados-Membro: Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. Com o alargamento da União Europeia, os novos Estados passaram igualmente a ser beneficiários do Fundo de Coesão.

Este Fundo apoia projectos com impacto significativo na área do Ambiente e dos Transportes - Redes Transeuropeias, com taxas de comparticipação que podem atingir 85% do investimento elegível. Nos projectos geradores de receitas a comparticipação comunitária aplica-se à parte do investimento que não é coberto pelas receitas geradas durante a vida útil do investimento (Funding gap ou déficit de financiamento).

**Fundo de Coesão II Aprovado** – Sinónimo de Apoio Aprovado.



**Gestão Sectorial** – Entidades designadas pelos membros do Governo competentes para os Transportes e o Ambiente e pelos Governos Regionais dos Açores e da Madeira para exercer funções de gestão identificadas no Regulamento de Aplicação do Fundo a Portugal – D.L. 191/2000, de 16 de Agosto.

Em 2008 as estruturas de Gestão Sectorial dos Transportes e do Ambiente foram integradas no Programa Operacional de Valorização do Território pelos despachos MAOTDR nº 13998/2008, de 20 de Maio e nº 14303/2008, de 23 de Maio.

**Investimento Aprovado** – Montante de despesa sobre o qual é aplicada a taxa de apoio do FC aprovada na decisão. Corresponde à despesa elegível.

**Pedido de pagamento à CE** – Processo pelo qual a Autoridade de Certificação (IFDR) solicita à Comissão Europeia a transferência do apoio do Fundo nos termos regulamentares. Para os pedidos de reembolso é apresentada, mediante preenchimento de modelo próprio, uma declaração de certificação das despesas efectivamente pagas.

Os pedidos de pagamento à Comissão Europeia, assumem a forma de:

**Por conta ou adiantamento** - Montante equivalente a 20% do Fundo aprovado cuja transferência pela Comissão Europeia está condicionada pela assinatura de contratação equivalente a 20% do investimento aprovado.

**Reembolso das despesas certificadas e efectivamente pagas:**

**Intermédio** – Quando os pagamentos por conta e intermédios atingem o limite até saldo (80% do apoio ou 90%, conforme definido na decisão de aprovação) os pagamentos intermédios são encerrados.

**Saldo** – Efectuado após a apresentação do relatório final e concluído o processo de certificação por entidade de auditoria independente. Corresponde à diferença entre a despesa fundo total certificada (até ao limite da despesa fundo elegível) e os pagamentos já efectuados.

**Reprogramação** – A reprogramação pode ser de natureza temporal, física ou financeira. O pedido de reprogramação tem que ser apresentado antes da data limite para a execução da despesa elegível e tem que ser sempre objecto de comprovação documental que fundamente a alteração proposta. A aprovação de uma reprogramação dá origem a uma nova decisão da Comissão Europeia.

**SIFEC** – Sistema de Informação dos Fundos Estruturais e de Coesão, no IFDR.

**Taxa de Apoio** – Percentagem do financiamento comunitário no “Investimento Total Aprovado”, constante da Decisão da Comissão Europeia. Esta taxa é utilizada para calcular a comparticipação do fundo na despesa validada ou certificada.

**Taxa de Apoio do Fundo** – Sinónimo de Taxa de Apoio.

**Taxa de Execução dos pagamentos** – Pagamentos efectuados sobre despesa fundo validada.

**Taxa de Execução da validação** – despesa validada sobre despesa aprovada.

**Taxa de Execução final** – Despesa certificada e aceite pela CE sobre despesa aprovada.

**Transferências da CE** – Montante das transferências efectuadas pela Comissão Europeia para a conta do Fundo de Coesão II, em Portugal, a título de pagamentos por conta ou de reembolsos da participação do Fundo na despesa certificada.

No presente relatório os montantes devolvidos à Comissão foram deduzidos às transferências da CE, por outro lado, quando a CE reteve em transferências para decisões do FC II montantes relativos a compensações de dívidas referentes a outros financiamentos, é registada na decisão do FC II a totalidade da transferência que lhe era devida, ficando em aberto a recuperação da dívida junto da entidade responsável pela mesma.



## 1. Uma Visão Global

**Quadro 1.** Despesa Certificada e Transferências da Comissão Europeia

Un.: Euros

Sector	Aprovações (2000-2006)			Despesa Certificada		Pedidos de Pagamento à CE					Transferências da CE	
	Invest. Total (1)	Apoio Total FC (2)	Taxa Média de Apoio FC (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)*(3)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE (9)=(7)+(8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)	Satisfeitas (11)	Não satisfeito (12)=(10)-(11)
PORTOS	232.600.080	147.234.718	63%	221.901.453	140.559.446	29.140.496	89.788.555	23.803.197	113.591.752	142.732.249	134.670.243	8.046.694
RODOVIA	213.249.480	180.657.172	85%	197.941.714	167.701.499	28.187.879	119.683.296	19.830.324	139.513.620	167.701.498	164.515.737	3.185.761
FERROVIA E METRO	1.655.674.758	1.293.667.982	78%	1.479.727.061	1.153.892.646	265.100.899	833.005.934	88.588.109	921.594.043	1.186.694.942	1.137.361.459	47.870.733
AEROPORTO	17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.326.287	2.764.084	8.292.251	2.269.952	10.562.203	13.326.287	13.326.287	0
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>2.119.472.916</b>	<b>1.635.380.292</b>	<b>77%</b>	<b>1.916.877.094</b>	<b>1.475.479.877</b>	<b>325.193.358</b>	<b>1.050.770.036</b>	<b>134.491.581</b>	<b>1.185.261.617</b>	<b>1.510.454.976</b>	<b>1.449.873.725</b>	<b>59.103.188</b>
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	505.143.372	345.083.133	68%	451.212.820	310.068.235	56.147.781	225.212.620	34.299.274	259.511.894	315.659.677	293.315.780	22.302.687
ABASTECIMENTO de ÁGUA	329.543.584	245.744.175	75%	267.879.000	203.067.807	50.827.326	145.768.014	27.338.715	173.106.730	223.934.056	205.074.903	18.859.152
ÁGUAS RESIDUAIS	655.196.645	428.227.660	65%	564.355.000	369.117.055	76.915.723	262.100.582	55.817.762	317.918.344	394.834.066	371.174.100	23.659.965
MULTI-SECTORIAL	900.735.755	594.207.596	66%	798.960.450	532.686.258	117.584.778	357.192.555	74.313.603	431.506.159	549.090.939	488.857.183	60.208.213
EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.813	12.910.687	14.972.482	4.678.643	19.651.125	32.561.812	32.561.812	0
<b>TOTAL AMBIENTE</b>	<b>2.452.770.514</b>	<b>1.647.601.079</b>	<b>67%</b>	<b>2.141.342.679</b>	<b>1.447.501.168</b>	<b>314.386.295</b>	<b>1.005.246.254</b>	<b>196.447.997</b>	<b>1.201.694.251</b>	<b>1.516.080.549</b>	<b>1.390.983.779</b>	<b>125.030.016</b>
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.668.483	6.518.211	85%	5.470.194	4.649.663	1.133.642	3.865.911	323.715	4.189.626	5.323.267	4.999.552	323.715
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.579.911.913</b>	<b>3.289.499.582</b>	<b>72%</b>	<b>4.063.689.966</b>	<b>2.927.630.709</b>	<b>640.713.295</b>	<b>2.059.882.201</b>	<b>331.263.294</b>	<b>2.391.145.494</b>	<b>3.031.858.793</b>	<b>2.845.857.057</b>	<b>184.456.920</b>

**Quadro 2.** Despesa Validada e Pagamentos ao Executor


Un.: Euros

Designação	Invest. Total Aprovado (1)	Apoio Total Aprovado (2)	Taxa Média de Apoio FC (3)=(2)/(1)	Despesa Total validada (4)	Despesa FC validada (5)	% Execução Validação (6)=(4)/(1)	Pagamentos ao Executor (7)	% Execução Pagamentos (face à despesa) (8)=(7)/(5)
PORTOS	232.600.080	147.234.718	63%	223.165.048	141.354.502	96%	135.005.078	96%
RODOVIA	213.249.480	180.657.172	85%	197.941.714	167.701.499	93%	166.157.032	99%
FERROVIA E METRO	1.655.674.758	1.293.667.982	78%	1.474.566.165	1.149.943.921	89%	1.105.772.984	96%
AEROPORTO	17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.326.287	96%	13.326.287	100%
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>2.119.472.916</b>	<b>1.635.380.292</b>	<b>77%</b>	<b>1.912.979.793</b>	<b>1.472.326.209</b>	<b>90%</b>	<b>1.420.261.382</b>	<b>96%</b>
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	505.143.372	345.083.133	68%	465.541.873	320.253.728	92%	300.205.492	94%
ABASTECIMENTO de ÁGUA	329.543.584	245.744.175	75%	301.323.499	225.017.118	91%	213.311.949	95%
ÁGUAS RESIDUAIS	655.196.645	428.227.660	65%	609.994.339	398.960.040	93%	371.317.396	93%
MULTI-SECTORIAL	900.735.755	594.207.596	66%	849.575.351	560.796.265	94%	503.675.422	90%
EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.813	95%	32.561.810	100%
<b>TOTAL AMBIENTE</b>	<b>2.452.770.514</b>	<b>1.647.601.079</b>	<b>67%</b>	<b>2.285.370.471</b>	<b>1.537.588.964</b>	<b>93%</b>	<b>1.421.072.069</b>	<b>92%</b>
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>7.668.483</b>	<b>6.518.211</b>	<b>85%</b>	<b>5.905.568</b>	<b>5.019.733</b>	<b>77%</b>	<b>4.941.453</b>	<b>98%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.579.911.913</b>	<b>3.289.499.582</b>	<b>72%</b>	<b>4.204.255.832</b>	<b>3.014.934.906</b>	<b>92%</b>	<b>2.846.274.904</b>	<b>94%</b>




## Decisões Aprovadas e Despesa Validada

**Gráfico 1.** Total de Aprovações FC II por Sector




**Gráfico 2.** Despesa FC II Validada e por Validar






## Fluxos Financeiros e Execução até 31-12-2011


**Gráfico 3. Total FC II**



**Gráfico 4. Transportes e Ambiente**




**Gráfico 5. Assistência Técnica**






## Estado de Realização das Decisões


**Gráfico 6.** Número Total de Decisões por Sector




**Gráfico 7.** Número Total de Decisões por Estado



**Gráfico 8.** Número Total de Decisões dos Transportes por Estado



**Gráfico 9.** Número Total de Decisões do Ambiente por Estado



**Quadro 3. Número de Decisões e Projectos por Estado**

	Designação	Número de decisões por estado						Número de projectos por estado					
		Saldo pago	A aguardar saldo	c/ reprogramação pendente	Em execução	Anuladas	Total	Saldo pago	A aguardar saldo	c/ reprogramação pendente	Em execução	Anulados	Total
SUB-TOTAL	PORTOS	7	1		1		9	8	1		1		10
	RODOVIA	7	2				9	7	2			9	
	FERROVIA E METRO	7	7		1		15	7	7		1	15	
	AEROPORTO	1					1	1				1	
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>22</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
SUB-TOTAL	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10	5		6	5	26	19	5		6	5	35
	ABASTECIMENTO de ÁGUA	1	4		3		8	1	5		4		10
	ÁGUAS RESIDUAIS	5	8		6		19	11	18		9		38
	MULTI-SECTORIAL (1)	3	11		3		17	18	62		8		88
	EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	1					1	1					1
<b>TOTAL AMBIENTE</b>		<b>20</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>172</b>
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>			<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>5</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>108</b>	<b>73</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>212</b>

(1) dos 88 projectos inseridos em decisões multisectoriais 41 são de abastecimento de água e 47 de tratamento de águas residuais.

**Quadro 3A. Despesa Validada, Pedidos de Pagamento à CE, Despesa Certificada e Transferências da CE por Estado**

Un.: Euros

Estado	Aprovações (2000-2006)			Despesa Validada		Pedidos de Pagamento à CE					Despesa Certificada		Transferências da CE	
	Invest. Total	Apoio Total FC	% Fundo por estado	Total	Fundo	Adiantamento	Intermédios	Saldo	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE	Total de PP's à CE	Total	Fundo	Satisfeitas	Não satisfeito
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(6)+(7)+(8)	(11)	(12)	(13)	(14)=(10)-(13)
SALDO PAGO	1.491.519.779	1.116.645.439	34%	1.424.906.700	1.069.694.606	205.232.177	712.976.180	150.545.684	863.521.864	1.068.754.044	1.424.987.726	1.069.761.357	1.066.795.220	414.009
AGUARDA PAGAMENTO DE SALDO	2.199.775.154	1.563.803.701	48%	2.080.860.386	1.476.934.787	310.335.921	991.131.268	180.717.610	1.171.848.878	1.482.184.801	2.088.366.155	1.482.190.799	1.301.467.192	180.717.608
EM EXECUÇÃO	888.616.980	609.050.442	19%	698.488.745	468.305.514	125.145.196	355.774.752	0	355.774.752	480.919.948	550.336.084	375.678.552	477.594.646	3.325.302
<b>TOTAL</b>	<b>4.579.911.913</b>	<b>3.289.499.582</b>	<b>100%</b>	<b>4.204.255.832</b>	<b>3.014.934.906</b>	<b>640.713.295</b>	<b>2.059.882.201</b>	<b>331.263.294</b>	<b>2.391.145.494</b>	<b>3.031.858.793</b>	<b>4.063.689.966</b>	<b>2.927.630.709</b>	<b>2.845.857.057</b>	<b>184.456.920</b>

NOTA: Nos projectos com 'saldo pago' e 'a aguardar saldo' foram efectuadas correcções à despesa sem correspondente alteração do valor da despesa certificada.



## 2. Execução Financeira por Decisão

Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE

Código	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006)		Despesa Certificada		Pedidos de Pagamento à CE				Transferências da CE			
				Invest. Total (1)	Apóio Total FC (2)	Taxa de Apoio (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)*(3)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)	Satisfeitas (11)	Não satisfeitas (12)=(10)-(11) *	
<b>DECISÕES COM SALDO PAGO</b>															
<b>PORTOS</b>															
1997/PT16/CP/005 *	Terminal Multiusos Porto de Setúbal	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	29.016.961	14.798.650	51%	29.016.961	14.798.650	8.929.080	2.976.360	2.893.210	11.822.290	14.798.650	14.783.339	0
2000/PT16/CP/010	Assabilidades Interregionais Ferroviárias e Rodoviárias ao Porto de Aveiro; Fase I	2	Adm. Porto Aveiro	35.098.387	17.549.193	50%	35.098.387	16.735.619	10.517.051	3.913.069	2.305.499	12.822.550	16.735.619	16.735.619	0
2003/PT16/CP/001	Ext. Cais Rio para montante - 1ª fase (estudos)	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	320.000	272.000	85%	171.036	145.381	44.497	68.000	32.884	77.381	145.381	145.381	0
2003/PT16/CP/005	Terminal Eurominas (Estudos)	1	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	480.000	408.000	85%	335.206	284.925	30.479	102.000	152.446	182.925	284.925	284.925	0
2003/PT16/CP/006	Reabilitação do Porto de São Roque	1	Adm. Portos Triâng. Grupo Ocid.	7.637.210	6.491.628	85%	7.637.210	6.491.628	3.894.977	1.298.326	3.894.977	5.193.302	6.491.628	6.491.628	0
2003/PT16/CP/010	Req. Porto Praia Vitória	1	Adm. Portos Terceira e Graciosa	33.047.102	27.429.095	83%	32.750.522	27.182.933	4.479.757	17.463.519	5.239.657	22.703.176	27.182.934	27.182.934	0
2005/PT16/CP/001	Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada	1	Adm. Portos Ilhas Sthete e Sthiguel	32.189.043	24.141.782	75%	31.917.724	23.938.293	4.828.356	14.485.070	4.624.867	19.109.937	23.938.293	23.938.293	0
<b>RODOVIA</b>															
2000/PT16/CP/005	IP2 - EN216 e a EN102	1	Inst. Est. Portugal	14.148.542	12.026.261	85%	14.148.542	12.026.261	7.483.033	2.494.345	2.048.883	9.531.916	12.026.261	12.026.261	0
2000/PT16/CP/006	IP3 / IP5	1	Inst. Est. Portugal	23.401.331	19.891.131	85%	19.672.167	16.721.342	4.972.783	11.860.584	-1.12.025	11.748.559	16.721.342	16.721.342	0
2000/PT16/CP/007	IP6 - Lameo Abrantes / Mouriscas	1	Inst. Est. Portugal	12.168.274	10.343.033	85%	10.788.187	9.169.959	2.585.758	7.757.275	-1.173.074	6.584.201	9.169.959	9.169.959	0
2000/PT16/CP/008	IP3 Túnel Castro Daire	1	Inst. Est. Portugal	14.398.544	12.238.762	85%	14.398.544	12.238.762	7.343.257	2.447.752	2.447.752	9.791.010	12.238.762	12.238.761	0
2002/PT16/CP/001	IP6 - Peniche / ICI	1	Inst. Est. Portugal	58.048.073	49.340.862	85%	58.048.073	49.340.862	39.472.689	9.868.173	0	49.340.862	49.340.862	49.340.862	0
2004/PT16/CP/003	Ligação de Torre de Moncorvo ao IP2	1	Inst. Est. Portugal	11.758.879	9.995.047	85%	11.755.823	9.992.450	2.232.827	5.673.211	1.996.412	7.669.623	9.992.450	9.992.450	0
2005/PT16/CP/002	IC3 - Ligação de Tomar ao IP6	1	Inst. Est. Portugal	17.793.485	14.946.527	84%	16.101.980	13.525.663	2.989.305	8.967.917	1.568.442	10.536.358	13.525.663	13.525.663	0
<b>FERROVIA</b>															
2000/PT16/CP/003 *	Lig. Algarve II: P. Novo, Grândola, linha de Sines	1	REFER	113.379.290	90.703.432	80%	105.939.083	87.951.266	18.208.762	63.730.669	5.725.251	69.455.920	87.664.682	87.397.353	0
2000/PT16/CP/012	Linha do Algarve III - Coimã / Píntal Novo	1	REFER	107.698.395	86.158.716	80%	100.872.668	80.698.134	17.231.743	52.837.622	10.628.769	63.466.391	80.698.134	80.690.161	0
2000/PT16/CP/013 *	Ligação Linha do Norte: Entrecampos / Chelas	1	REFER	49.004.255	39.203.403	80%	45.647.449	36.517.959	7.840.661	23.522.041	5.155.236	28.677.277	36.517.958	35.130.511	0
2001/PT16/CP/001	Ligação Algarve IV: Pinheiro - R604	1	REFER	9.284.578	7.427.662	80%	9.284.578	7.427.662	4.580.770	1.526.995	1.319.897	5.900.667	7.427.662	7.427.662	0
2001/PT16/CP/003	Ligação ao Algarve: Ermitas / Faro	1	REFER	173.996.419	139.197.136	80%	166.972.689	135.178.151	27.839.427	97.437.995	9.900.730	107.338.725	135.178.152	135.178.152	0
2003/PT16/CP/004	Lousado - Nire	1	REFER	73.077.814	39.462.020	54%	69.314.276	37.429.709	7.892.404	23.677.212	5.860.093	29.537.305	37.429.709	37.429.709	0
2003/PT16/CP/008	Nire - Braga	1	REFER	77.777.150	47.444.062	61%	59.851.899	36.509.659	9.488.812	24.703.653	2.317.193	27.020.847	36.509.659	36.519.865	189.794
<b>AEROPORTO</b>															
2003/PT16/CP/011	Req. Mod. Aerogare Lajes	1	SRE - Dir. Reg. Transp. Comunicações	17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.326.287	2.764.084	8.292.251	2.269.952	10.562.203	13.326.287	13.326.287	0
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>		<b>8</b>		<b>137.788.703</b>	<b>91.090.348</b>	<b>66%</b>	<b>135.299.898</b>	<b>89.577.428</b>	<b>55.364.672</b>	<b>17.665.868</b>	<b>16.546.889</b>	<b>71.911.561</b>	<b>89.577.430</b>	<b>89.562.118</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>		<b>7</b>		<b>151.171.128</b>	<b>128.781.623</b>	<b>85%</b>	<b>144.913.316</b>	<b>123.015.299</b>	<b>88.557.966</b>	<b>17.812.770</b>	<b>16.644.563</b>	<b>105.202.529</b>	<b>123.015.299</b>	<b>123.015.298</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>1</b>		<b>604.217.901</b>	<b>449.596.431</b>	<b>74%</b>	<b>563.882.642</b>	<b>421.712.541</b>	<b>290.489.963</b>	<b>40.928.824</b>	<b>40.907.169</b>	<b>331.397.132</b>	<b>421.425.957</b>	<b>419.773.412</b>	<b>189.794</b>
<b>SUB-TOTAL AEROPORTO</b>		<b>1</b>		<b>17.948.598</b>	<b>13.820.420</b>	<b>77%</b>	<b>17.306.866</b>	<b>13.326.287</b>	<b>2.764.084</b>	<b>8.292.251</b>	<b>2.269.952</b>	<b>10.562.203</b>	<b>13.326.287</b>	<b>13.326.287</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>23</b>		<b>911.672.330</b>	<b>683.288.822</b>	<b>75%</b>	<b>861.402.723</b>	<b>647.631.554</b>	<b>442.704.852</b>	<b>128.271.546</b>	<b>76.368.574</b>	<b>519.073.426</b>	<b>647.344.972</b>	<b>645.677.115</b>	<b>189.794</b>

Un.: Euros



Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE

Código	Designação	n.º Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006)		Despesa Certificada		Pedidos de Pagamento à CE				Transferências da CE			
				Invest. Total (1)	Apelo Total FC (2)	Taxa de Apoio (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)-(3)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE (9)=(7)+(8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)	Satisfeitas (11)	Não satisfeitas (12)=(10)-(11) *
<b>AMBIENTE</b>															
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
1997/PT/16/CP/015	RSU Oeste - 2ª fase	1	Reioeste	20.574.180	17.488.053	85%	20.574.180	17.488.053	13.857.604	3.630.449	17.488.053	17.488.053	17.488.053	0	
1998/PT/16/CP/001	Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos das Ilhas de S. Miguel, Pico e Terceira	3	DREPA	22.337.290	18.986.696	85%	20.562.557	17.495.173	2.989.824	2.305.815	14.505.348	17.495.172	17.270.958	224.214	
2000/PT/16/CP/003	Aterro Sanitário da LIPOR	1	LIPOR	7.763.889	3.881.945	50%	7.763.889	3.881.945	2.329.167	776.389	3.105.556	3.881.945	3.881.945	0	
2000/PT/16/CP/011	RSU Baixo Tâmega	1	REBAT	14.624.096	12.430.482	85%	14.210.374	12.078.818	2.486.096	7.458.285	2.134.437	9.592.722	12.078.818	11.493.837	
2000/PT/16/CP/012	RSU Alto Tâmega	1	RESAT	13.522.161	11.493.837	85%	13.522.161	11.493.837	2.298.767	6.896.302	2.298.768	9.195.070	11.493.837	11.493.837	
2000/PT/16/CP/013 *	RSU Norte Alentejano	1	EGF/Valnor	12.643.600	10.747.060	85%	12.279.324	10.437.426	1.861.604	6.736.044	1.839.778	8.575.822	10.437.426	10.411.926	
2000/PT/16/CP/015	RSU Cova Beira	1	Águas do Zêzere e Côa	14.791.616	12.572.874	85%	12.500.459	10.625.390	0	10.058.299	567.090	10.625.389	10.625.390	10.625.390	
2001/PT/16/CP/001	RSUs do Baixo Alentejo	1	AMALGA	17.710.801	13.938.400	79%	14.434.855	11.360.231	3.484.600	9.970.960	-2.816.061	7.154.899	10.639.500	10.639.500	
2001/PT/16/CP/003 *	EGF - Resíduos Sólidos Urbanos - Acções Complementares para o Ano 2001	8	EGF e outros	18.150.000	13.594.350	75%	18.150.000	13.594.350	2.718.870	8.156.610	2.718.870	10.875.480	13.594.350	13.578.640	
2004/PT/16/CP/011	Valorização Orgânica - Agrupamento J e Valnor	1	VALNOR	8.785.000	6.500.900	74%	8.785.000	6.500.900	1.300.180	3.900.540	1.300.180	5.200.720	6.500.900	6.500.900	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>															
1999/PT/16/CP/001	Abast. Água Grande Porto Sul-Vale Sousa	1	Águas Douro e Paiva	49.879.789	42.397.820	85%	49.879.789	42.397.820	8.479.563	25.438.694	8.479.563	33.918.257	42.397.820	42.397.820	
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>															
1996/PT/16/CP/003	SIMRIA - 2ª fase	1	SIMRIA	50.006.727	42.505.718	85%	50.006.727	42.505.718	32.329.911	10.175.809	42.505.720	42.505.720	42.505.720	0	
2000/PT/16/CP/004	ETAR de Sobredas	1	SMAS Porto	32.692.032	10.232.606	31%	30.023.140	9.397.243	2.102.951	6.306.851	985.441	7.294.292	9.397.243	9.397.243	
2000/PT/16/CP/008	SIMLIS	1	SIMLIS	41.213.531	32.970.825	80%	41.213.531	32.970.825	6.594.165	19.782.495	6.594.165	26.376.660	32.970.825	32.970.825	
2002/PT/16/CP/005	Saneamento Concelho Braga	1	AGERE	25.844.335	16.747.129	65%	25.844.335	16.747.129	3.349.426	10.048.277	3.349.426	13.397.703	16.747.129	16.747.129	
2002/PT/16/CP/007	Sistema Municipal Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª fase	7	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	66.204.474	56.273.803	85%	65.967.055	56.071.997	9.932.410	35.086.632	11.052.955	46.139.587	56.071.997	56.071.997	
<b>MULTI-SECTORIAL</b>															
2000/PT/16/CP/010	Estudos/Projectos/Assessorias - 1ª fase	9	ADP	34.117.770	29.000.104	85%	32.119.505	27.301.579	6.223.999	16.976.084	4.101.495	21.077.579	27.301.579	27.301.579	
2001/PT/16/CP/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Nabalo - 1ª fase	8	AdCentro	63.695.000	44.586.500	70%	63.695.000	44.586.500	8.917.300	26.751.900	8.917.300	35.669.200	44.586.500	44.586.500	
2002/PT/16/CP/009 *	Abast. Água e Saneam. Vale Ave - Est/Projts/Asses.	1	Águas Ave / Águas Noroeste	3.140.000	2.669.000	85%	3.097.713	2.633.056	533.800	1.012.659	1.086.596	2.099.255	2.633.056	2.633.056	
<b>EDIA</b>															
1994/PT/16/CP/028	Central Hidroeléctrica Alqueva	1	EDIA	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.813	12.910.687	14.972.482	4.678.643	19.651.125	32.561.812	32.561.812	
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>150.902.633</b>	<b>121.634.597</b>	<b>81%</b>	<b>142.802.799</b>	<b>114.956.423</b>	<b>17.916.330</b>	<b>81.563.344</b>	<b>14.755.716</b>	<b>96.319.060</b>	<b>114.235.392</b>	<b>113.969.968</b>	<b>224.214</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>49.879.789</b>	<b>42.397.820</b>	<b>85%</b>	<b>49.879.789</b>	<b>42.397.820</b>	<b>8.479.563</b>	<b>25.438.694</b>	<b>8.479.563</b>	<b>33.918.257</b>	<b>42.397.820</b>	<b>42.397.820</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>215.961.099</b>	<b>158.730.081</b>	<b>73%</b>	<b>213.054.788</b>	<b>157.692.912</b>	<b>13.978.952</b>	<b>103.556.166</b>	<b>32.157.796</b>	<b>135.713.962</b>	<b>157.692.914</b>	<b>157.692.914</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>100.952.770</b>	<b>76.255.604</b>	<b>76%</b>	<b>98.912.218</b>	<b>74.521.135</b>	<b>15.675.099</b>	<b>44.740.642</b>	<b>14.105.392</b>	<b>58.846.034</b>	<b>74.521.135</b>	<b>74.495.591</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>62.151.158</b>	<b>34.338.515</b>	<b>55%</b>	<b>58.935.409</b>	<b>32.561.813</b>	<b>12.910.687</b>	<b>14.972.482</b>	<b>4.678.643</b>	<b>19.651.125</b>	<b>32.561.812</b>	<b>32.561.812</b>	<b>0</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>				<b>579.847.449</b>	<b>433.356.617</b>	<b>75%</b>	<b>563.585.003</b>	<b>422.129.803</b>	<b>76.960.631</b>	<b>270.271.328</b>	<b>74.177.110</b>	<b>344.448.438</b>	<b>421.409.072</b>	<b>421.118.104</b>	<b>224.214</b>
<b>TOTAL COM SALDO PAGO</b>				<b>1.491.519.779</b>	<b>1.116.645.439</b>	<b>75%</b>	<b>1.424.987.726</b>	<b>1.069.761.357</b>	<b>205.232.177</b>	<b>712.976.180</b>	<b>150.545.684</b>	<b>863.521.864</b>	<b>1.068.754.044</b>	<b>1.066.795.220</b>	<b>414.008</b>

Un.: Euros



**Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE**

Código	Designação	n.º Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006)		Despesa Certificada		Pedidos de Pagamento à CE					Transferências da CE		
				Invest. Total (1)	Apoio Total FC (2)	Taxa de Apoio FC (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)*(6)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de Pedidos de Reembolso de Despesa à CE (9)=(7)+(8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)	Satisfeitas (11)	Não satisfeito (12)=(10)-(11) *
Un.: Euros															
<b>DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO SALDO</b>															
<b>TRANSPORTES</b>															
2003/PT/16/C/PT/003	Porto do Canal	1	Adm. Portos da RAM	71.360.733	41.389.225	58%	71.294.315	41.350.703	8.523.599	25.570.796	32.827.104	41.350.703	34.094.395	7.256.308	
2006/PT/16/C/PT/002	Elvo Viário Norte / Sul	1	Inst. Est. Portugal	47.300.650	40.205.553	85%	40.097.117	34.082.549	8.041.110	24.123.332	1.918.107	26.041.439	34.082.549	32.164.442	1.918.107
2006/PT/16/C/PT/002	Ponte Internacional de Quintanilha e Azevedo	1	Inst. Est. Portugal	14.231.702	11.669.996	82%	12.931.280	10.603.650	2.333.999	7.001.998	1.267.654	8.269.651	10.603.650	9.335.997	1.267.654
<b>FERROVIA</b>															
2000/PT/16/C/PT/001	Linha Norte V - Entroncamento / Albergaria	1	REFER	142.084.956	113.667.965	80%	142.084.956	113.667.965	22.733.593	79.567.975	11.366.797	90.934.372	113.667.965	102.301.168	11.366.797
2000/PT/16/C/PT/002	Linha do Norte VI: Quintans / Ovar	1	REFER	125.699.556	100.559.645	80%	113.315.495	90.652.396	20.111.929	70.391.751	140.716	70.532.467	90.644.396	90.503.680	140.716
2000/PT/16/C/PT/009	Metro Lisboa: Baixa - Chiado / Santa Apolónia	1	Metropolitano de Lisboa	126.383.400	107.425.890	85%	126.383.400	107.425.890	22.606.940	79.124.290	5.694.660	84.818.950	107.425.890	101.731.230	5.694.660
2001/PT/16/C/PT/002	Metro de Lisboa - S. Sebastião / Alameda / GIL	1	Metropolitano de Lisboa	132.102.000	98.019.684	74%	122.220.564	90.687.658	19.603.937	68.613.779	2.469.943	71.083.721	90.687.658	88.217.716	2.469.943
2003/PT/16/C/PT/002	Pinhãl Novo - Setúbal	1	REFER	70.790.632	56.632.505	80%	64.904.309	51.923.447	11.887.379	33.418.925	6.617.443	40.036.068	51.923.447	45.306.004	6.617.443
2003/PT/16/C/PT/012	Metro do Porto - Ligação ao Aeroporto	1	Metro do Porto	90.242.537	67.681.903	75%	90.242.537	67.681.903	14.801.817	39.343.705	13.536.381	52.880.086	67.681.903	54.145.522	13.536.381
2004/PT/16/C/PT/002	Linha do Norte VII - Vila Franca / Santarém	1	REFER	188.935.000	151.148.000	80%	160.966.750	128.773.400	30.229.600	90.688.799	7.855.000	98.543.799	128.773.400	120.918.400	7.855.000
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>		<b>1</b>		<b>71.360.733</b>	<b>41.389.225</b>	<b>58%</b>	<b>71.294.315</b>	<b>41.350.703</b>	<b>8.523.599</b>	<b>25.570.796</b>	<b>7.256.308</b>	<b>32.827.104</b>	<b>41.350.703</b>	<b>34.094.395</b>	<b>7.256.308</b>
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>		<b>2</b>		<b>61.532.352</b>	<b>51.875.549</b>	<b>84%</b>	<b>53.028.397</b>	<b>44.686.200</b>	<b>10.375.109</b>	<b>31.125.330</b>	<b>3.185.761</b>	<b>34.311.091</b>	<b>44.686.200</b>	<b>41.500.439</b>	<b>3.185.761</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>7</b>		<b>876.238.081</b>	<b>695.135.892</b>	<b>79%</b>	<b>820.118.012</b>	<b>650.812.660</b>	<b>141.975.195</b>	<b>461.148.525</b>	<b>47.680.939</b>	<b>508.829.465</b>	<b>603.123.721</b>	<b>47.680.939</b>	
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>10</b>		<b>1.009.131.166</b>	<b>788.400.366</b>	<b>78%</b>	<b>944.440.724</b>	<b>736.849.562</b>	<b>160.873.903</b>	<b>517.844.651</b>	<b>58.123.008</b>	<b>575.967.659</b>	<b>678.718.555</b>	<b>58.123.008</b>	
<b>AMBIENTE</b>															
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
1999/PT/16/C/RE/005	CVO Valorsul	1	VALORSUL	20.750.000	10.375.000	50%	18.145.447	9.072.723	2.075.000	6.225.000	772.723	6.997.723	9.072.723	8.300.000	772.723
2000/PT/16/C/RE/002	RSU da Ilha de Madeira - 2ª Fase	1	Valor Ambiente	106.625.726	71.146.243	67%	106.625.726	71.146.243	9.086.293	51.850.016	10.209.934	62.059.950	71.146.243	60.936.310	10.209.933
2002/PT/16/C/RE/002	RSU da LIPOR	1	LIPOR	53.515.700	26.597.303	50%	51.838.889	25.763.928	5.319.461	15.958.381	4.486.086	20.444.467	25.763.928	21.277.842	4.486.086
2002/PT/16/C/RE/006	SIRVA - 3ª fase	1	AMAVE / RESINORTE	17.356.026	14.058.381	81%	17.356.026	14.058.381	2.270.524	8.976.180	2.811.676	11.787.857	14.058.381	11.246.705	2.811.676
2004/PT/16/C/RE/018	Valorização Orgânica RUB's Valente e Resioeste	1	VALORLIS	9.826.775	7.075.278	72%	9.615.778	6.923.360	1.415.056	4.245.166	1.263.138	5.508.304	6.923.360	5.660.222	1.263.138
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>															
1999/PT/16/C/RE/006	Anast. Água Planalto Beirão	1	AM Planalto Beirão	28.219.304	22.575.443	80%	27.324.266	21.859.413	4.515.089	13.545.266	3.799.058	17.344.324	21.859.413	18.060.354	3.799.058
2000/PT/16/C/RE/006	Interligação dos sistemas municipais de água potável do Barlavento e do Sotavento Algarvios	2	Águas do Algarve	23.640.038	11.820.019	50%	23.640.038	11.820.019	2.364.004	7.092.011	2.364.004	9.456.015	11.820.019	9.456.015	2.364.004
2004/PT/16/C/RE/005	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 3ª fase	1	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	58.646.468	49.849.498	85%	58.646.468	49.849.498	9.969.900	29.909.698	9.969.900	39.879.598	49.849.498	39.879.598	9.969.900
2005/PT/16/C/RE/007	Gestão Optimizada da Água na RAM - 2ª Fase	1	Invest. Gestão Água	19.270.000	14.067.100	73%	19.150.507	13.979.870	2.813.420	8.440.260	2.726.190	11.166.450	13.979.870	11.253.680	2.726.190



**Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE**

Código	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006)		Despesa Certificada		Pedidos de Pagamento à CE				Transferências da CE	
				Invest. Total (1)	Apoio Total FC (2)	Taxa de Apoio FC (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)-(3)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de Pedidos de Pagamento à CE (9)=(7)+(8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>													
1996/PT/16/C/PE/021	Intercep. Tratam. Águas Residuais VR. Sto António	1	CM V.R. Sto António/ Águas do Algarve	7.515.666	6.388.316	85%	7.515.666	6.388.316	1.772.507	2.130.406	2.485.003	3.903.313	2.485.003
1998/PT/16/C/PE/002	ETAR de Alcântara	1	SINTEJO	33.419.459	10.025.838	30%	33.419.459	10.025.838	2.005.168	6.015.502	2.005.168	8.020.670	2.005.168
2000/PT/16/C/PE/001	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste (1º grupo de projectos)	2	Águas do Oeste	30.266.469	25.726.498	85%	30.266.469	25.726.498	6.335.849	14.245.349	5.145.300	19.390.649	5.145.300
2000/PT/16/C/PE/014	Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo e Trancão	6	SINTEJO	70.188.980	35.094.490	50%	69.657.750	34.828.875	7.018.898	21.056.694	6.753.283	27.809.977	6.753.283
2002/PT/16/C/PE/004	Saneamento Algarve - Estudos/Projectos/Assessorias	1	Águas do Algarve	2.484.916	2.112.179	85%	2.224.896	1.891.128	380.193	923.547	587.389	1.303.740	587.389
2003/PT/16/C/PE/001	Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve	4	Águas do Algarve	46.998.260	26.319.026	56%	45.217.634	25.321.875	5.263.805	15.791.416	4.266.654	20.058.071	4.266.653
2003/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 3ª fase	1	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	5.131.291	3.335.339	65%	4.537.916	2.949.645	769.694	1.898.577	281.374	2.179.951	281.374
2003/PT/16/C/PE/005	Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro - Barinhã de Esmeriz	2	SINRIA	23.020.923	13.582.344	59%	22.035.730	13.001.670	2.716.469	8.149.406	2.135.795	10.285.201	2.135.795
<b>MULTI-SECTORIAL</b>													
2000/PT/16/C/PE/007	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Còa - 1ª fase	4	Águas do Zêzere e Còa	54.910.000	34.593.300	63%	52.692.015	33.195.970	6.918.660	20.755.980	5.521.330	33.195.970	5.521.330
2000/PT/16/C/PE/009	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho Lima - 1ª fase	14	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	53.488.905	34.767.788	65%	53.488.905	34.767.788	3.383.895	24.430.335	6.953.558	31.383.893	6.953.558
2001/PT/16/C/PE/002	Infraestruturas para a Gestão Optimizada da Água na Região Autónoma da Madeira - 1ª Fase	8	Invest. Gestão Água	39.665.579	29.040.940	73%	39.456.898	28.890.341	5.808.188	17.424.563	5.657.590	26.890.341	5.657.590
2001/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte Alentejano	8	Ág. Norte Alentejano	55.136.870	39.698.546	72%	55.136.870	39.698.546	7.939.709	23.819.128	7.939.709	31.758.837	7.939.709
2002/PT/16/C/PE/008	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 2ª fase	4	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	76.752.240	49.888.956	65%	72.363.395	47.036.207	9.977.791	29.933.374	7.125.042	37.058.416	7.125.042
2002/PT/16/C/PE/010	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Còa	4	Águas do Zêzere e Còa	51.736.003	32.593.682	63%	42.850.968	26.996.110	7.243.041	18.831.905	921.165	19.753.069	26.074.946
2002/PT/16/C/PE/011	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - 2ª fase	6	AdCentro	71.036.000	49.725.200	70%	52.351.718	36.646.203	9.945.040	29.835.119	-3.131.957	26.703.162	-3.131.957
2003/PT/16/C/PE/002	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejano	6	Ág. Centro Alentejano	46.493.149	22.316.712	48%	45.695.938	21.934.051	4.518.420	13.334.949	4.080.681	17.415.630	4.080.681
2003/PT/16/C/PE/003	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª fase	4	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	50.724.941	43.116.200	85%	50.724.941	43.116.200	9.732.801	24.760.159	8.623.240	33.383.399	8.623.240
2004/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - Fase 1	2	Águas Ave / Águas do Noroeste	78.955.989	42.873.102	54%	77.198.667	41.918.876	8.574.620	25.723.862	7.620.394	33.344.256	7.620.394
2005/PT/16/C/PE/004	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª fase	2	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	52.338.000	44.487.300	85%	52.338.000	44.487.300	8.897.460	26.692.380	8.897.460	35.589.840	8.897.460
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>													
SUB-TOTAL		5		208.074.227	129.252.205	62%	203.581.866	126.964.636	20.166.334	87.254.744	19.543.558	106.798.301	19.543.556
SUB-TOTAL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5		129.775.810	98.312.060	76%	128.761.279	97.508.800	19.662.413	58.987.235	18.859.152	77.846.387	18.859.152
SUB-TOTAL	ÁGUAS RESIDUAIS	18		219.025.964	122.584.030	56%	214.876.480	120.133.846	26.262.983	70.210.898	23.659.966	93.870.864	23.659.965
SUB-TOTAL	MULTI-SECTORIAL	62		631.234.676	423.101.726	67%	594.298.316	398.687.591	82.939.625	255.541.753	60.208.211	315.749.964	60.208.213
SUB-TOTAL AMBIENTE		90		1.188.110.677	773.250.021	65%	1.141.517.941	743.294.872	149.031.355	471.994.630	122.270.887	594.265.517	122.270.885
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>													
2000/PT/16/C/PA/001	Assistência Técnica ao Fundo de Coesão II	3	ODR/GSTransp / IGC-RAM	2.533.311	2.153.314	85%	2.407.490	2.046.365	430.663	1.391.987	323.715	1.615.702	323.715
SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3		2.533.311	2.153.314	85%	2.407.490	2.046.365	430.663	1.391.987	323.715	1.615.702	323.715
TOTAL A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO		103		2.199.775.154	1.563.803.701	71%	2.088.366.155	1.482.190.799	310.335.921	991.131.268	180.717.610	1.171.848.878	180.717.608

Un.: Euros



Quadro 4. Despesa Certificada, Pedidos de Pagamento e Transferências da CE

Código	Designação	nº Projectos	Executor	Aprovações (2000-2006)			Despesa Certificada		Pedidos de Pagamento à CE				Transferências da CE		
				Invest. Total (1)	Apelo Total FC (2)	Taxa de Apelo FC (3)	Total (4)	Fundo (5)=(4)+(3)	Adiantamento (6)	Intermédios (7)	Saldo (8)	Total de PP's à CE (10)=(6)+(7)+(8)	Satisfeitas (11)	Não satisfeito (12)=(10)-(11)*	
<b>DECISÕES EM EXECUÇÃO</b>															
<b>PORTOS</b>															
2006/PT/16/C/PT/001	Porto do Funchal	1	Adm. Portos da RAM	23.450.644	14.755.145	63%	15.307.239	9.631.315	2.951.029	8.853.087	11.804.116	11.804.116	11.804.116	790.386	
<b>FERROVIA</b>															
2004/PT/16/C/PT/001	Metro de Lisboa - Ligação GIL/Aeroporto	1	Metropolitano de Lisboa	175.218.776	148.935.959	85%	95.726.407	81.367.445	33.096.880	81.367.446	114.464.326	114.464.326	114.464.326	0	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>PORTOS</b>	<b>1</b>		<b>23.450.644</b>	<b>14.755.145</b>	<b>63%</b>	<b>15.307.239</b>	<b>9.631.315</b>	<b>2.951.029</b>	<b>8.853.087</b>	<b>11.804.116</b>	<b>11.804.116</b>	<b>11.804.116</b>	<b>790.386</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>FERROVIA</b>	<b>1</b>		<b>175.218.776</b>	<b>148.935.959</b>	<b>85%</b>	<b>95.726.407</b>	<b>81.367.445</b>	<b>33.096.880</b>	<b>81.367.446</b>	<b>114.464.326</b>	<b>114.464.326</b>	<b>114.464.326</b>	<b>0</b>	
<b>SUB-TOTAL TRANSSPORTES</b>		<b>2</b>		<b>198.669.420</b>	<b>163.691.104</b>	<b>82%</b>	<b>111.033.646</b>	<b>90.998.760</b>	<b>36.047.909</b>	<b>90.220.533</b>	<b>126.268.442</b>	<b>126.268.442</b>	<b>126.268.442</b>	<b>790.386</b>	
<b>AMBIENTE</b>															
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>															
2004/PT/16/C/PE/002	Central de Valorização Orgânica da AMRPP	1	AM Planalto Beirão	34.372.767	25.779.575	75%	28.459.040	21.344.280	4.381.766	16.241.894	20.623.660	20.623.660	20.623.660	0	
2004/PT/16/C/PE/007	Unid. Dig. Ansebrilla tratam. RUB - Tretelxo	1	Tretelxo	43.880.000	25.450.400	58%	30.210.158	17.521.892	5.090.080	15.270.240	20.360.320	20.360.320	20.360.320	0	
2004/PT/16/C/PE/012	Valoriz. RSU's Sul do Tejo - AMARSUL	1	AMARSUL	40.309.982	23.782.889	59%	26.271.148	15.499.977	4.756.578	14.269.733	19.026.311	17.395.122	16.311.89		
2004/PT/16/C/PE/013	Sudburo - Valorização de Matéris Orgânica	1	SUDBOURO	9.048.000	5.971.680	66%	8.406.346	5.548.188	1.194.336	3.583.008	4.777.344	4.777.344	4.777.344	0	
2004/PT/16/C/PE/014	Ecoparque Braval	1	BRAVAL	8.348.000	5.760.120	69%	3.708.198	2.558.657	1.152.024	2.558.656	3.710.681	2.806.954	903.727		
2004/PT/16/C/PE/017	RUB do Sistema Municipal do Algarve	1	ALGAR	10.207.763	7.451.667	73%	7.773.265	5.674.483	1.490.333	4.471.001	5.961.334	5.961.334	5.961.334	0	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>															
2004/PT/16/C/PE/008	Águas do Oeste - 3ª Fase (Abastecimento)	1	Águas do Oeste	67.377.282	37.057.505	55%	37.860.487	20.823.268	9.089.992	20.556.012	29.646.004	29.646.004	29.646.004	0	
2006/PT/16/C/PE/001	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase	1	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	53.932.703	43.685.490	81%	33.322.725	26.991.408	8.737.098	26.211.294	34.948.392	34.948.392	34.948.392	0	
2006/PT/16/C/PE/002	Subsistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho-Lima - 4ª fase	2	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	28.578.000	24.291.300	85%	18.054.721	15.346.312	4.856.260	14.574.780	19.433.040	19.433.040	19.433.040	0	
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>															
2004/PT/16/C/PE/003	SIMRIA - Cármita e Leiria - Fase I	1	SIMRIA	12.352.923	5.929.403	48%	7.496.155	3.598.154	1.185.881	3.557.641	4.743.522	4.743.522	4.743.522	0	
2004/PT/16/C/PE/006	Águas do Oeste - 2ª Fase (saneamento)	1	Águas do Oeste	71.842.856	50.289.999	70%	46.585.523	32.609.866	9.349.078	30.882.921	40.231.999	40.231.999	40.231.999	0	
2004/PT/16/C/PE/009	Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Douro/Feira	3	Águas do Ribatejo	41.878.432	28.477.334	68%	25.578.604	17.393.451	5.695.467	17.086.400	22.781.867	22.781.867	22.781.867	0	
2004/PT/16/C/PE/021	Despoluição do Douro/Feira	1	CM Sta Maria da Feira	16.882.171	11.142.233	66%	9.336.071	6.161.807	2.228.446	6.161.807	8.390.253	8.390.253	8.390.253	0	
2005/PT/16/C/PE/002	Sistema Municipal de Saneamento da Remoial de S. Matias	2	SIMARSUL	72.953.200	47.419.580	65%	43.931.263	28.555.321	9.483.916	28.451.748	37.935.664	37.935.664	37.935.664	0	
2006/PT/16/C/PE/003	S.V. Ave - Alargamento-Estudios/Projectos/Assessorias	1	Águas Ave / Águas do Noroeste	4.300.000	3.655.000	85%	3.496.116	2.971.698	731.000	2.193.000	2.924.000	2.924.000	2.924.000	0	
<b>MULTI-SECTORIAL</b>															
2005/PT/16/C/PE/001	S. Mult. Abastec. de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Coe - Alargamento ao Montego Superior Sul	3	Águas do Zêzere e Còa	42.458.946	28.022.904	66%	26.385.208	17.414.237	5.604.581	16.813.742	22.418.323	22.418.323	22.418.323	0	
2005/PT/16/C/PE/005	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - 2ª Fase	2	Águas Ave / Águas do Noroeste	63.823.212	33.827.362	53%	40.872.741	21.662.552	6.765.472	20.296.418	27.061.890	27.061.890	27.061.890	0	
2005/PT/16/C/PE/006	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Montego-Bairrada	3	Águas do Mondego	62.264.151	33.000.000	53%	38.491.967	20.400.742	6.600.000	19.800.000	26.400.000	26.400.000	26.400.000	0	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>6</b>		<b>146.166.512</b>	<b>94.196.531</b>	<b>64%</b>	<b>104.828.155</b>	<b>68.147.477</b>	<b>18.065.117</b>	<b>56.394.533</b>	<b>74.459.650</b>	<b>71.924.733</b>	<b>71.924.733</b>	<b>2.534.916</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4</b>		<b>149.887.985</b>	<b>105.034.295</b>	<b>70%</b>	<b>89.237.932</b>	<b>63.161.188</b>	<b>22.685.350</b>	<b>61.342.086</b>	<b>84.027.436</b>	<b>84.027.436</b>	<b>84.027.436</b>	<b>0</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>	<b>9</b>		<b>220.209.582</b>	<b>146.913.549</b>	<b>67%</b>	<b>136.423.732</b>	<b>91.290.297</b>	<b>28.673.788</b>	<b>88.333.518</b>	<b>117.007.303</b>	<b>117.007.303</b>	<b>117.007.303</b>	<b>0</b>	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>	<b>8</b>		<b>168.548.309</b>	<b>94.850.266</b>	<b>56%</b>	<b>105.749.916</b>	<b>59.477.532</b>	<b>18.970.053</b>	<b>56.910.160</b>	<b>75.880.213</b>	<b>75.880.213</b>	<b>75.880.213</b>	<b>0</b>	
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>		<b>27</b>		<b>684.812.388</b>	<b>440.994.441</b>	<b>64%</b>	<b>436.239.735</b>	<b>282.076.494</b>	<b>88.394.308</b>	<b>262.980.296</b>	<b>351.374.604</b>	<b>348.839.688</b>	<b>348.839.688</b>	<b>2.534.916</b>	
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>															
2003/PT/16/C/PA/001	A.T. Ambiente	1	MCD/Ambiente	2.270.196	1.929.667	85%	1.596.677	1.357.175	215.933	1.327.801	1.543.733	1.543.733	1.543.733	0	
2004/PT/16/C/PA/001	AT FCII - DGRD 2ª fase	1	IFDR	2.864.976	2.435.230	85%	1.466.026	1.246.123	487.046	1.246.123	1.733.169	1.733.169	1.733.169	0	
<b>SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>		<b>2</b>		<b>5.135.172</b>	<b>4.364.897</b>	<b>85%</b>	<b>3.062.703</b>	<b>2.603.298</b>	<b>702.979</b>	<b>2.573.924</b>	<b>3.276.902</b>	<b>3.276.902</b>	<b>3.276.902</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL EM EXECUÇÃO</b>		<b>31</b>		<b>888.616.980</b>	<b>609.050.442</b>	<b>69%</b>	<b>550.336.084</b>	<b>375.678.552</b>	<b>125.145.196</b>	<b>355.774.752</b>	<b>480.919.948</b>	<b>477.594.646</b>	<b>477.594.646</b>	<b>3.325.302</b>	

\* Nas situações assinaladas, a coluna (12) é igual a zero, embora os pedidos (coluna 10) não tenham sido integralmente satisfeitos (coluna 11) devido a aplicação de correcções financeiras.



### Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Un.: Euros

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado (1)	Apoio Total Aprovado (2)	Taxa de Apoio FC (3)=(2)/(1)	Despesa Total Validada (4)	Despesa FC Validada (5)	% Execução Validação (6)=(4)/(1)	Pagamentos ao Executor (7)	% Execução Pagamentos (face à despesa) (8)=(7)/(5)
<b>DECISÕES COM SALDO PAGO</b>										
<b>TRANSPORTES</b>										
<b>PORTOS</b>										
1997/PT/16/C/PT/005	Terminal Multusos Porto de Setúbal	Adm. Porto Setúbal e Sasmira	29.016.961	14.798.650	51%	29.016.961	14.798.650	100%	14.783.339	100%
2000/PT/16/C/PT/010	Acessibilidades Interregionais Ferroviárias e Rodoviárias ao Porto de Aveiro: Fase I	Adm. Porto Aveiro	35.098.387	17.549.193	50%	33.471.239	16.735.619	95%	16.735.619	100%
2003/PT/16/C/PT/001	Ext. Cas Ro-Ro para montante - 1ª fase (estudos)	Adm. Porto Setúbal e Sasmira	320.000	272.000	85%	171.036	145.381	53%	145.381	100%
2003/PT/16/C/PT/005	Terminal Eurominas (Estudos)	Adm. Porto Setúbal e Sasmira	480.000	408.000	85%	335.206	284.925	70%	284.925	100%
2003/PT/16/C/PT/006	Reabilitação do Porto de São Roque	Adm. Portos Trilâng. Grupo Ocíd.	7.637.210	6.491.628	85%	7.637.210	6.491.628	100%	6.491.628	100%
2003/PT/16/C/PT/010	Req. Porto Praia Vitória	Adm. Portos Terceira e Graciosa	33.047.102	27.429.095	83%	32.750.522	27.182.933	95%	27.182.934	100%
2005/PT/16/C/PT/001	Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada	Adm. Portos Ilhas Stharia e Sthiguel	32.185.043	24.141.782	75%	31.917.724	23.938.293	95%	23.938.293	100%
<b>RODOVIA</b>										
2000/PT/16/C/PT/005	IP2 - EN216 e a EN102	Inst. Est. Portugal	14.148.542	12.026.261	85%	14.148.542	12.026.261	100%	12.026.261	100%
2000/PT/16/C/PT/006	IP3 / IP5	Inst. Est. Portugal	23.401.331	19.891.131	85%	19.672.167	16.721.342	84%	16.721.342	100%
2000/PT/16/C/PT/007	IP6 - Lanço Abrantes / Mouriscas	Inst. Est. Portugal	12.168.274	10.343.033	85%	10.788.187	9.169.959	89%	9.169.959	100%
2000/PT/16/C/PT/008	IP3 Túnel Castro Daire	Inst. Est. Portugal	14.398.544	12.238.762	85%	14.398.544	12.238.762	100%	12.238.761	100%
2002/PT/16/C/PT/001	IP6 - Peniche / ICI	Inst. Est. Portugal	58.048.073	49.340.862	85%	58.048.073	49.340.862	100%	49.340.862	100%
2004/PT/16/C/PT/003	Ligação de Torre de Moncorvo ao IP2	Inst. Est. Portugal	11.758.879	9.995.047	85%	11.755.823	9.992.450	100%	9.992.450	100%
2005/PT/16/C/PT/002	IC3 - Ligação de Tomar ao IP6	Inst. Est. Portugal	17.793.485	14.946.527	84%	16.101.980	13.525.663	90%	13.525.663	100%
<b>FERROVIA</b>										
2000/PT/16/C/PT/003	Lig. Algarve II: P. Novo, Grândola, linha de Sines	REFER	113.379.200	90.703.432	80%	109.939.083	87.951.266	97%	87.997.353	100%
2000/PT/16/C/PT/012	Linha do Algarve III - Colna / Pínhai Novo	REFER	107.698.395	86.158.716	80%	100.872.668	80.698.134	94%	80.690.161	100%
2000/PT/16/C/PT/013	Ligação Linha do Norte : Entrecampos / Chelas	REFER	49.004.255	39.203.403	80%	45.647.449	36.517.959	93%	35.130.511	96%
2001/PT/16/C/PT/001	Ligação Algarve IV: Pinheiro - PK94	REFER	9.284.578	7.427.662	80%	9.284.578	7.427.662	100%	7.427.662	100%
2001/PT/16/C/PT/003	Ligação ao Algarve: Ermidas / Faro	REFER	173.996.419	139.197.136	80%	168.972.689	135.178.151	97%	135.178.152	100%
2003/PT/16/C/PT/004	Lousado - Níne	REFER	73.077.814	39.462.020	54%	69.314.276	37.429.709	95%	37.429.709	100%
2003/PT/16/C/PT/008	Níne - Braga	REFER	77.777.150	47.444.062	61%	59.851.899	36.509.659	77%	36.319.865	99%
<b>AEROPORTO</b>										
2003/PT/16/C/PT/011	Req. Moder. Aeroporto Lajes	SRE - Dir. Reg. Transportes Comunicações	17.948.598	13.820.420	77%	17.306.866	13.226.287	96%	13.226.287	100%
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>			<b>137.788.703</b>	<b>91.090.348</b>	<b>66%</b>	<b>135.299.898</b>	<b>89.577.430</b>	<b>98%</b>	<b>89.562.118</b>	<b>99,98%</b>
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>			<b>151.717.128</b>	<b>128.781.623</b>	<b>85%</b>	<b>144.913.317</b>	<b>123.015.300</b>	<b>100%</b>	<b>123.015.298</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>			<b>604.217.901</b>	<b>449.596.431</b>	<b>74%</b>	<b>563.882.642</b>	<b>421.712.541</b>	<b>93%</b>	<b>419.773.412</b>	<b>99,5%</b>
<b>SUB-TOTAL AEROPORTOS</b>			<b>17.948.598</b>	<b>13.820.420</b>	<b>77%</b>	<b>17.306.866</b>	<b>13.326.287</b>	<b>96%</b>	<b>13.326.287</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>			<b>911.672.330</b>	<b>683.288.822</b>	<b>75%</b>	<b>861.402.723</b>	<b>647.631.557</b>	<b>94%</b>	<b>645.677.115</b>	<b>99,7%</b>



### Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Un.: Euros

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado (1)	Apoio Total Aprovado (2)	Taxa de Apoio FC (3)=(2)/(1)	Despesa Total Validada (4)	Despesa FC Validada (5)	% Execução Validação (6)=(4)/(1)	Pagamentos ao Executor (7)	% Execução Pagamentos (face à despesa) (8)=(7)/(5)
<b>AMBIENTE</b>										
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
1997/PT/16/C/PE/015	RSU Oeste - 2ª fase	RESLORESTE	20.574.180	17.468.053	85%	20.574.180	17.468.053	100%	17.468.053	100%
1998/PT/16/C/PE/001	Tratamento e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos das Ilhas de S. Miguel, Pico e Terceira	DREPA	22.337.290	18.986.696	85%	20.582.557	17.495.173	92%	17.270.958	98,7%
2000/PT/16/C/PE/003	Aterro Sanitário de LIPOR	LIPOR	7.763.889	3.881.945	50%	7.763.889	3.881.945	100%	3.881.945	100%
2000/PT/16/C/PE/011	RSU Baixo Tâmega	REBAT	14.624.096	12.430.482	85%	14.210.374	12.078.818	97%	12.078.818	100%
2000/PT/16/C/PE/012	RSU Alto Tâmega	RESAT	13.522.161	11.493.837	85%	13.522.161	11.493.837	100%	11.493.837	100%
2000/PT/16/C/PE/013	RSU Norte Alentejano	EGF / Valhor	12.643.600	10.747.060	85%	12.249.324	10.411.926	97%	10.411.926	100%
2000/PT/16/C/PE/015	RSU Cova Beira	Águas do Zêzere e Côa	14.791.616	12.572.874	85%	12.500.459	10.625.390	85%	10.625.390	100%
2001/PT/16/C/PE/001	RSU's do Baixo Alentejo	AMALGA	17.710.801	13.938.400	79%	14.434.855	11.360.231	82%	10.639.501	93,7%
2001/PT/16/C/PE/003	EGF - Resíduos Sólidos Urbanos - Acções Complementares para o Ano 2001	EGF	18.150.000	13.594.350	75%	18.129.026	13.578.640	100%	13.578.640	100%
2004/PT/16/C/PE/011	Valorização Orgânica - Agrupamento J e Valhor	VALNOR	8.785.000	6.500.900	74%	8.785.000	6.500.900	100%	6.500.900	100%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
1999/PT/16/C/PE/001	Abast. Água Grande Porto Sul-Vale Sousa	Águas Douro e Paiva	49.879.789	42.397.820	85%	49.879.789	42.397.820	100%	42.397.820	100%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
1996/PT/16/C/PE/003	SIMRIA - 2ª fase	SIMRIA	50.006.727	42.505.718	85%	50.006.727	42.505.718	100%	42.505.718	100%
2000/PT/16/C/PE/004	ETAR de Sobreiras	SHAS Porto	32.692.032	10.232.006	31%	30.023.141	9.397.243	92%	9.397.243	100%
2000/PT/16/C/PE/008	SIMLIS	SIMLIS	41.213.531	32.970.825	80%	41.213.531	32.970.825	100%	32.970.825	100%
2002/PT/16/C/PE/005	Saneamento Concelho Braga	AGERE	25.844.335	16.747.129	65%	25.844.335	16.747.129	100%	16.747.129	100%
2002/PT/16/C/PE/007	Sistema Multimunicipal Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	66.204.474	56.273.803	85%	65.967.055	56.071.997	100%	56.071.997	100%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
2000/PT/16/C/PE/010	Estudos/Projectos/Assessorias - 1ª fase	ADP	34.117.770	29.000.104	85%	32.119.505	27.301.579	94%	27.301.579	100%
2001/PT/16/C/PE/007	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Nabão - 1ª fase	AdCentro	63.695.000	44.586.500	70%	63.695.000	44.586.500	100%	44.586.500	100%
2002/PT/16/C/PE/009	Abast. Água e Saneam. Vale Ave - Est/Projs/Asses.	Águas Ave / Águas do Noroeste	3.140.000	2.669.000	85%	3.067.661	2.607.512	98%	2.607.512	100%
<b>EDIA</b>										
1994/PT/16/C/PE/028	Central Hidroeléctrica Alqueva	EDIA	62.151.158	34.338.515	55%	58.935.409	32.561.813	95%	32.561.810	100%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>		<b>150.902.633</b>	<b>121.634.597</b>	<b>81%</b>	<b>142.751.825</b>	<b>114.914.912</b>	<b>95%</b>	<b>113.969.968</b>	<b>99,2%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>49.879.789</b>	<b>42.397.820</b>	<b>85%</b>	<b>49.879.789</b>	<b>42.397.820</b>	<b>100%</b>	<b>42.397.820</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>		<b>215.961.099</b>	<b>158.730.081</b>	<b>73%</b>	<b>213.054.789</b>	<b>157.692.912</b>	<b>99%</b>	<b>157.692.912</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>		<b>100.952.270</b>	<b>76.255.604</b>	<b>76%</b>	<b>98.882.166</b>	<b>74.495.591</b>	<b>98%</b>	<b>74.495.591</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>EDIA</b>		<b>62.151.158</b>	<b>34.338.515</b>	<b>55%</b>	<b>58.935.409</b>	<b>32.561.813</b>	<b>95%</b>	<b>32.561.810</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			<b>579.847.449</b>	<b>433.356.617</b>	<b>75%</b>	<b>563.503.977</b>	<b>422.063.049</b>	<b>97%</b>	<b>421.118.100</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL COM SALDO PAGO</b>			<b>1.491.519.779</b>	<b>1.116.645.439</b>	<b>75%</b>	<b>1.424.906.700</b>	<b>1.069.694.606</b>	<b>96%</b>	<b>1.066.795.215</b>	<b>100%</b>



### Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Un.: Euros

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado (1)	Apoio Total Aprovado (2)	Taxa de Apoio FC (3)=(2)/(1)	Despesa Total validada (4)	Despesa FC validada (5)	% Execução Validação (6)=(4)/(5)	Pagamentos ao Executor (7)	% Execução Pagamentos (face à despesa) (8)=(7)/(5)
<b>DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO SALDO</b>										
<b>TRANSPORTES</b>										
<b>PORTOS</b>										
2003/PT/16/C/PT/003	Porto do Caniçal	Adm. Portos da RAM	71.360.733	41.389.225	58%	71.294.316	41.350.703	100%	34.094.395	82%
<b>RODOVIA</b>										
2003/PT/16/C/PT/007	Eixo Viário Norte / Sul	Inst. Est. Portugal	47.300.650	40.205.553	85%	40.097.117	34.082.549	85%	32.854.997	96%
2006/PT/16/C/PT/002	Ponte Internacional de Quintanilha e Acessos	Inst. Est. Portugal	14.231.702	11.669.996	82%	12.931.280	10.603.650	91%	10.286.737	97%
<b>FERROVIA</b>										
2000/PT/16/C/PT/001	Linha Norte V - Entroncamento / Albergaria	REFER	142.084.956	113.667.965	80%	142.084.956	113.667.965	100%	102.301.168	90%
2000/PT/16/C/PT/002	Linha do Norte VI: Quintans / Ovar	REFER	125.699.556	100.559.645	80%	113.315.495	90.652.396	90%	89.927.768	99%
2000/PT/16/C/PT/009	Metro Lisboa: Baixa - Chiado / Santa Apolónia	Metropolitano de Lisboa	126.383.400	107.425.890	85%	126.383.400	107.425.890	100%	101.731.230	95%
2001/PT/16/C/PT/002	Metro de Lisboa - S. Sebastião / Alameda / Gil	Metropolitano de Lisboa	132.102.000	98.019.684	74%	119.117.270	88.385.014	90%	79.546.513	90%
2003/PT/16/C/PT/002	Pinhal Novo - Setúbal	REFER	70.790.632	56.632.505	80%	64.904.309	51.923.447	92%	48.614.726	94%
2003/PT/16/C/PT/012	Metro do Porto - Ligação ao Aeroporto	Metro do Porto	90.242.537	67.681.903	75%	90.242.537	67.681.903	100%	54.145.522	80%
2004/PT/16/C/PT/002	Linha do Norte VII - Vila Franca / Santarém	REFER	188.935.000	151.148.000	80%	158.909.149	127.127.319	84%	120.918.400	95%
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>			<b>71.360.733</b>	<b>41.389.225</b>	<b>58%</b>	<b>71.294.316</b>	<b>41.350.703</b>	<b>100%</b>	<b>34.094.395</b>	<b>82%</b>
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>			<b>61.532.352</b>	<b>51.875.549</b>	<b>84%</b>	<b>53.028.397</b>	<b>44.686.199</b>	<b>86%</b>	<b>43.141.734</b>	<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>			<b>876.238.081</b>	<b>695.135.592</b>	<b>79%</b>	<b>814.957.116</b>	<b>646.863.935</b>	<b>93%</b>	<b>597.185.328</b>	<b>92%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>			<b>1.009.131.166</b>	<b>788.400.366</b>	<b>78%</b>	<b>939.279.829</b>	<b>732.900.837</b>	<b>93%</b>	<b>674.421.457</b>	<b>92%</b>
<b>AMBIENTE</b>										
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
1999/PT/16/C/PE/005	CVO Valorsul	VALORSUL	20.750.000	10.375.000	50%	17.484.554	8.742.277	84%	8.300.000	95%
2000/PT/16/C/PE/002	RSU da Ilha da Medeira - 2ª Fase	Valor Ambiente	106.625.726	71.146.243	67%	106.625.726	71.146.243	100%	60.936.310	86%
2002/PT/16/C/PE/002	RSU da LIPOR	LIPOR	53.515.700	26.597.303	50%	50.992.559	25.343.302	95%	23.375.459	92%
2002/PT/16/C/PE/006	SIRVA - 3ª Fase	AMAVE / RESINORTE	17.356.026	14.058.381	81%	17.356.026	14.058.381	100%	11.246.705	80%
2004/PT/16/C/PE/018	Valorização Orgânica RUB's Valonís e Resiboeste	VALORLIS	9.826.775	7.075.278	72%	9.615.778	6.923.360	98%	5.660.222	82%



Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprovado (1)	Apoio Total Aprovado (2)	Taxa de Apoio FC (3)=(2)/(1)	Despesa Total Validada (4)	Despesa FC Validada (5)	% Execução Validação (6)=(4)/(1)	Pagamentos ao Executor (7)	% Execução Pagamentos (face à despesa) (8)=(7)/(5)
Un.: Euros										
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
1999/PT16/CP/006	Abast. Água Planalto Beirão	AM Planalto Beirão	28.219.304	22.575.443	80%	27.324.266	21.859.413	97%	20.909.648	96%
2000/PT16/CP/006	Interligação dos sistemas municipais de água potável do Barlavento e do Sotaventos Algarvios	Águas do Algarve	23.640.038	11.820.019	50%	23.640.038	11.820.019	100%	11.229.018	95%
2004/PT16/CP/005	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 3ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	58.646.468	49.849.498	85%	58.646.468	49.849.498	100%	47.357.023	95%
2005/PT16/CP/007	Gestão Optimizada da Água na RAM - 2ª Fase	Invest. Gestão Água	19.270.000	14.067.100	73%	19.150.507	13.979.870	99%	11.253.680	80%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
1996/PT16/CP/021	Intercep. Tratam. Águas Residuais VR Sto António	CM V.R. Sto António/Águas do Algarve	7.515.666	6.388.316	85%	7.515.666	6.388.316	100%	3.783.071	59%
1998/PT16/CP/002	ETAR de Alcântara	SIMTEIO	33.419.459	10.025.838	30%	33.419.459	10.025.838	100%	8.020.670	80%
2000/PT16/CP/001	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste (1º grupo de projectos)	Águas do Oeste	30.266.469	25.726.498	85%	30.266.469	25.726.498	100%	20.581.225	80%
2000/PT16/CP/014	Sistema Municipal de Saneamento do Tago e Trancão	SIMTEIO	70.188.980	35.094.490	50%	69.657.750	34.828.875	99%	28.075.592	81%
2002/PT16/CP/004	Saneamento Algarve - Estudos/Projectos/Assessorias	Águas do Algarve	2.484.916	2.112.179	85%	1.878.375	1.596.618	76%	1.303.740	82%
2003/PT16/CP/001	Sistema Municipal de Saneamento do Algarve	Águas do Algarve	46.998.260	26.319.026	56%	44.973.487	25.185.153	96%	21.055.221	84%
2003/PT16/CP/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 3ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	5.131.291	3.335.339	65%	4.537.916	2.949.645	88%	2.668.271	90%
2003/PT16/CP/005	Sistema Municipal de Saneamento da Ria de Aveiro - Barrinha de Esmoriz	SIMRIA	23.020.923	13.582.344	59%	22.007.729	12.984.560	96%	11.925.217	92%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
2000/PT16/CP/007	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Còa - 1ª fase	Águas do Zêzere e Còa	54.910.000	34.593.300	63%	52.692.015	33.195.970	96%	31.815.637	96%
2000/PT16/CP/009	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho Lima - 1ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	53.488.905	34.767.788	65%	53.488.905	34.767.788	100%	33.029.399	95%
2001/PT16/CP/002	Infraestruturas para a Gestão Optimizada da Água na Região Autónoma da Madeira - 1ª Fase	Invest. Gestão Água	39.662.579	29.040.940	73%	39.456.899	28.890.341	99%	26.065.547	90%
2001/PT16/CP/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte Alentejano	Ág. Norte Alentejano	55.136.870	39.698.546	72%	55.136.870	39.698.546	100%	31.758.837	80%
2002/PT16/CP/008	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 2ª Fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	76.752.240	49.888.956	65%	72.363.395	47.036.207	94%	39.911.165	85%
2002/PT16/CP/010	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Còa - 2ª fase	Águas do Zêzere e Còa	51.736.003	32.593.682	63%	42.850.968	26.996.110	83%	26.074.946	97%
2002/PT16/CP/011	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Naboão - 2ª fase	AdCentro	71.036.000	49.725.200	70%	52.351.718	36.646.203	74%	35.946.008	98%
2003/PT16/CP/002	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejo	Ág. Centro Alentejano	46.493.149	22.316.712	48%	45.529.090	21.853.963	98%	17.853.370	82%
2003/PT16/CP/003	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª Fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	50.724.941	43.116.200	85%	50.724.941	43.116.200	100%	40.960.390	95%
2004/PT16/CP/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - Fase I	Águas Ave / Águas do Noroeste	78.955.989	42.873.102	54%	77.147.494	41.891.089	98%	34.298.482	82%
2005/PT16/CP/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	52.338.000	44.487.300	85%	52.338.000	44.487.300	100%	35.589.840	80%
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
SUB-TOTAL			208.074.227	129.282.205	62%	202.074.642	126.213.563	97%	109.518.695	87%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
SUB-TOTAL			129.775.810	98.312.060	76%	128.761.279	97.508.800	95%	90.749.369	93%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
SUB-TOTAL			219.025.964	122.584.030	56%	214.256.851	119.685.504	98%	97.413.008	81%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
SUB-TOTAL AMBIENTE			631.234.676	423.101.726	67%	594.080.295	398.579.717	94%	353.299.619	89%
SUB-TOTAL AMBIENTE			1.188.110.677	773.250.021	65%	1.139.173.067	741.987.583	96%	650.980.691	88%
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>										
2000/PT16/CP/001	Assistência Técnica ao Fundo de Coesão II	DGDR/GSTransp./IGFC-RAM	2.533.311	2.153.314	85%	2.407.490	2.046.367	95%	1.722.650	84%
<b>SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>										
			2.533.311	2.153.314	85%	2.407.490	2.046.367	95%	1.722.650	84%
<b>TOTAL A AGUARDAR PAGAMENTO SALDO</b>										
			2.199.775.154	1.563.803.701	71%	2.080.860.386	1.476.934.787	95%	1.327.124.799	90%



Quadro 5. Despesa Validada e Pagamentos aos Executores

Código	Designação	Executor	Invest. Total Aprobado (1)	Apoio Total Aprobado (2)	Taxa de Apoio FC Validado (3)=(2)/(1)	Despesa Total Validada (4)	Despesa FC Validada (5)	% Execução Validação (6)=(5)/(4)	Pagamentos ao Executor (7)	Pagamentos (face à despesa) (8)=(7)/(5)
<b>DECISÕES EM EXECUÇÃO</b>										
<b>TRANSPORTES</b>										
<b>PORTOS</b>										
2006/PT/16/CP/PT/001	Ponto do Funchal	Adm. Portos da RAM	23.450.644	14.755.145	63%	16.570.834	10.426.369	71%	11.348.565	109%
<b>FERROVIA</b>										
2004/PT/16/CP/PE/001	Metro de Lisboa - Ligação GIL/Aeroporto	Metropolitano de Lisboa	175.218.776	148.935.959	85%	95.726.407	81.367.446	55%	88.814.244	109%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>PORTOS</b>		<b>23.450.644</b>	<b>14.755.145</b>	<b>63%</b>	<b>16.570.834</b>	<b>10.426.369</b>	<b>71%</b>	<b>11.348.565</b>	<b>109%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>FERROVIA</b>		<b>175.218.776</b>	<b>148.935.959</b>	<b>85%</b>	<b>95.726.407</b>	<b>81.367.446</b>	<b>55%</b>	<b>88.814.244</b>	<b>109%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>			<b>198.669.420</b>	<b>163.691.104</b>	<b>82%</b>	<b>112.297.241</b>	<b>91.793.815</b>	<b>57%</b>	<b>100.162.809</b>	<b>109%</b>
<b>AMBIENTE</b>										
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
2004/PT/16/CP/PE/002	Central de Valorização Orgânica da AMRPB	AM Planalto Beirão	34.372.767	25.779.575	75%	34.372.767	25.779.575	100%	23.201.618	90%
2004/PT/16/CP/PE/007	Unid. Dig. Anaerobia tratam. RUB - Tratolixo	Tratolixo	43.880.000	25.450.400	58%	31.598.167	18.326.937	72%	19.917.587	109%
2004/PT/16/CP/PE/012	Valoriz. RSU's Sul do Tejo - AMARSUL	AMARSUL	40.309.982	23.782.889	59%	28.918.147	17.061.707	72%	18.250.851	107%
2004/PT/16/CP/PE/013	Sulduro - Valorização de Matéria Orgânica	SULDOURO	9.048.000	5.971.680	66%	9.048.000	5.971.680	100%	4.777.344	80%
2004/PT/16/CP/PE/014	Ecoparque Bravel	BRAVAL	8.348.000	5.760.120	69%	6.570.562	4.533.688	79%	4.608.096	102%
2004/PT/16/CP/PE/017	RUB do Sistema Multimunicipal do Algarve	ALGAR	10.207.763	7.451.667	73%	10.207.763	7.451.667	100%	5.961.134	80%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
2004/PT/16/CP/PE/008	Águas do Oeste - 3ª fase (abastecimento)	Águas do Oeste	67.377.282	37.057.505	55%	57.632.540	31.697.897	86%	29.646.004	94%
2006/PT/16/CP/PE/001	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	53.932.703	43.685.490	81%	46.995.171	38.066.089	87%	34.948.392	92%
2006/PT/16/CP/PE/002	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 4ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	28.578.000	24.291.300	85%	18.054.720	15.346.512	63%	15.570.364	101%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>										
2004/PT/16/CP/PE/003	SIMRIA: Gêrmina e Leiria - Fase I	SIMRIA	12.352.923	5.929.403	48%	10.711.580	5.141.558	87%	4.743.522	92%
2004/PT/16/CP/PE/006	Águas do Oeste - 2ª fase	Águas do Oeste	71.842.856	50.289.999	70%	56.901.191	39.830.834	79%	40.231.999	101%
2004/PT/16/CP/PE/009	Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento da Lezíria do Tejo - 1ª fase	Águas do Ribatejo	41.878.432	28.477.334	68%	33.230.583	22.596.796	79%	22.781.867	101%
2004/PT/16/CP/PE/021	Despulpção do Dourou/Feira	CM Sta Maria da Feira	16.882.171	11.142.233	66%	10.451.567	6.898.034	62%	7.594.424	110%
2005/PT/16/CP/PE/002	Sistema Multimunicipal de Saneamento da Península de Setúbal	SIMARSUL	72.953.200	47.419.580	65%	67.826.048	44.086.931	93%	37.935.664	86%
2006/PT/16/CP/PE/003	S.V.Ave-Alargamento-Estudios/Projectos/Assessorias	Águas Ave / Águas do Noroeste	4.300.000	3.655.000	85%	3.561.731	3.027.471	83%	2.924.000	97%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>										
2005/PT/16/CP/PE/001	S. Mult. Abastec. de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Coa - Alargamento ao Mondego Superior Sul	Águas do Zêzere e Coa	42.458.946	28.022.904	66%	36.277.885	23.943.404	85%	22.418.323	94%
2005/PT/16/CP/PE/005	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - 2ª Fase	Águas Ave / Águas do Noroeste	63.825.212	33.827.362	53%	58.553.759	31.033.492	92%	27.061.890	87%
2005/PT/16/CP/PE/006	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada	Águas do Mondego	62.264.151	33.000.000	53%	61.781.246	32.744.060	99%	26.400.000	81%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>		<b>146.166.512</b>	<b>94.196.331</b>	<b>64%</b>	<b>120.715.406</b>	<b>79.125.253</b>	<b>83%</b>	<b>76.716.829</b>	<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>149.887.985</b>	<b>105.034.295</b>	<b>70%</b>	<b>122.682.432</b>	<b>85.110.498</b>	<b>82%</b>	<b>80.164.760</b>	<b>94%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>		<b>220.209.582</b>	<b>146.913.549</b>	<b>67%</b>	<b>182.682.700</b>	<b>121.581.625</b>	<b>83%</b>	<b>116.211.477</b>	<b>96%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>		<b>168.548.309</b>	<b>94.850.266</b>	<b>56%</b>	<b>156.612.889</b>	<b>87.720.956</b>	<b>93%</b>	<b>75.880.213</b>	<b>87%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>			<b>684.812.388</b>	<b>440.994.441</b>	<b>64%</b>	<b>582.693.427</b>	<b>373.538.333</b>	<b>85%</b>	<b>348.973.278</b>	<b>93%</b>
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>										
2003/PT/16/CP/PA/001	A.T. Ambiente	MCOT/Ambiente	2.270.196	1.929.667	85%	1.906.045	1.621.838	84%	1.543.733	95%
2004/PT/16/CP/PA/001	AT FCCI - DGDR - 2ª fase	IFDR	2.864.976	2.435.230	85%	1.990.033	1.351.528	55%	1.675.070	124%
<b>SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>			<b>5.135.172</b>	<b>4.364.897</b>	<b>85%</b>	<b>3.498.078</b>	<b>2.973.366</b>	<b>68%</b>	<b>3.218.803</b>	<b>108%</b>
<b>TOTAL EM EXECUÇÃO</b>			<b>888.616.980</b>	<b>609.050.442</b>	<b>69%</b>	<b>698.488.745</b>	<b>468.305.514</b>	<b>79%</b>	<b>452.354.891</b>	<b>97%</b>

Un.: Euros



### 3. Condições de Execução

**Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas**

Un.: 1.000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprobado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Taxa de Exec. Final (12)
<b>DECISÕES ANULADAS (1)</b>							
<b>AMBIENTE</b>							
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>							
2004/PE/010	Valorização de RUB do Alto e Baixo Bâmega, Vale do Douro Sul e Norte	RESAT / REBAT / Residouro / A.M. Vale Douro Norte	8.210,400	4.762,032	58%	27-Dez-04	
2004/PE/015	Valorização de RUB dos Sistemas AMAGRA, AMALGA, ANCAL e ANDE	AMALGA/AMAGRA/ ANCAL/ANDE	12.103,200	7.382,952	61%	27-Dez-04	
2004/PE/016	Resíduos do Nordeste - Valorização de Matéria Orgânica	Resíduos do Nordeste	6.383,500	2.936,410	46%	4-Ago-05	
2004/PE/019	RESITEJO	RESITEJO	18,900	5,859	31%	22-Abr-05	
2004/PE/020	Central de Valorização Orgânica do Vale do Sousa	Com. Urbana Vale do Sousa	8.512,250	5.958,574	70%	22-Abr-05	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>5</b>	<b>54.109.350</b>	<b>26.898.968</b>	<b>50%</b>		
<b>TOTAL DECISÕES ANULADAS</b>		<b>5</b>	<b>54.109.350</b>	<b>26.898.968</b>	<b>50%</b>		
<b>DECISÕES COM SALDO PAGO</b>							
Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprobado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Taxa de Exec. Final (12)
<b>PORTOS</b>							
1997/PT/005	Terminal Multimodal - Plataforma Multimodal do Porto de Setúbal	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	29.016,961	14.798,650	51%	30-Nov-00	
2000/PT/010	Accesibilidades Interregionais Ferroviárias e Rodoviárias do Porto de Aveiro	Adm. Porto Aveiro	35.098,887	17.549,193	50%	31-Dez-00	
2003/PT/001	Extensão do Cais do Terminal Ro-Ro do Porto de Setúbal - 1ª fase (estudos)	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	320,000	272,000	85%	19-Set-03	
2003/PT/005	Recuperação do Terminal Eurofimas - 1ª fase (estudos)	Adm. Porto Setúbal e Sesimbra	480,000	408,000	85%	1-Dez-03	
2003/PT/006	Reabilitação do Porto de S. Roque do Pico	Adm. Portos Triang. Gr. Ocidental	7.637,210	6.491,628	85%	22-Out-03	
2003/PT/010	Req. Porto Praia Vilegia	Adm. Portos Oeste e Graciosa	33.047,102	27.429,095	83%	18-Dez-03	
2005/PT/001	Terminal Marítimo de Passageiros de Ponta Delgada	Adm. Portos Ilhas, S.Maria e S.Miguel	32.189,043	24.141,782	75%	19-Dez-05	
<b>RODOVIA</b>							
2000/PT/005	IP2 - Lanço entre a EN 216 e a EN 102	Inst. Est. Portugal	14.148,542	12.026,261	85%	15-Jan-01	
2000/PT/006	Interligação IP3 - IP5	Inst. Est. Portugal	23.401,331	19.891,131	85%	22-Mar-01	
2000/PT/007	IP 6 - Lanço Abrantes/Mourizais	Inst. Est. Portugal	12.168,274	10.343,033	85%	29-Dez-00	
2000/PT/008	IP3 - Variante de Castro Daire - Túnel de Castro Daire	Inst. Est. Portugal	14.398,544	12.338,762	85%	29-Dez-00	
2002/PT/001	IP6 - Peniche/IC1	Inst. Est. Portugal	50.048,073	49.340,862	99%	30-Dez-02	
2004/PT/003	Ligação de Torre de Moncorvo ao IP2	Inst. Est. Portugal	11.758,679	9.995,047	85%	14-Dez-04	
2005/PT/002	IC3 - Ligação de Tomar ao IP6	Inst. Est. Portugal	17.793,485	14.346,522	80%	9-Dez-05	
<b>FERROVIA</b>							
2000/PT/003	Modernização Lig. ao Algarve II - Remodelação dos Sub-troços P. Novo-Rociação-Pinhel, Grândola-Ermidas e Linha de Sines	REFER	113.379,390	90.703,432	80%	29-Dez-00	
2000/PT/012	Modernização Lig. ao Algarve III - Subtroço Coim-Pinhal Novo	REFER	107.698,395	86.159,716	80%	29-Dez-00	
2000/PT/013	Ligação Linha do Norte: Entrecampos / Chelas	REFER	49.004,255	39.203,403	80%	29-Dez-00	
2001/PT/001	Modernização Lig. ao Algarve IV - Remodelação do Subtroço Pinheiro - PK 94	REFER	9.284,578	7.427,662	80%	13-Jun-01	
2001/PT/003	Modernização Lig. ao Algarve V - Remodelação do Subtroço Ermidas - Faro	REFER	173.996,419	139.197,136	80%	5-Jul-01	
2003/PT/004	Modernização Linha do Minho - Remodelação do Subtroço Louzado-Nive	REFER	73.077,814	39.462,020	54%	19-Nov-03	
2003/PT/008	Modernização Linha do Minho - Remodelação do Subtroço Nive-Braga	REFER	77.771,150	47.444,062	61%	27-Fev-04	
<b>AEROPORTO</b>							
2003/PT/011	Requalificação e Modernização da Aerogare Civil das Lajes	SRE - Dir. Transportes Comunicações	17.948,598	13.820,420	77%	19-Fev-04	
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>		<b>5</b>	<b>137.788.703</b>	<b>91.090.348</b>	<b>66%</b>		
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>		<b>1</b>	<b>151.717.128</b>	<b>128.781.623</b>	<b>85%</b>		
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>1</b>	<b>604.217.901</b>	<b>440.596.431</b>	<b>74%</b>		
<b>SUB-TOTAL AEROPORTO</b>		<b>1</b>	<b>17.948.598</b>	<b>13.820.420</b>	<b>77%</b>		
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>8</b>	<b>911.672.330</b>	<b>683.288.822</b>	<b>75%</b>		

(1) Por desistência do executor, Fundo de Coesão não recuperável



Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

Un.: 1000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apelo FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Elegibilidade da Despesa Início (8)	Fim (9)	Encerramento		Taxa de Exec. Final (12)
									Envio PPSaldo (10)	Pagam. Saldo (11)	
<b>AMBIENTE</b>											
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>											
1997/PE/015	Sistema Mult. Tratamento de RSU do Oeste - 2ª fase	RESIOESTE	20.574,180	17.488,053	85%	5-Ser-01	1-Jul-97	31-Dez-02	27-Jun-03	7-Out-03	100%
1998/PE/001	Tratamento e destino final dos Resíduos Sólidos Urbanos das Ilhas de s. Miguel, Pico e Terceira	DREPA	22.337,290	18.986,696	85%	29-Dez-00	19-Mar-98	31-Dez-07	30-Jun-08	10-Out-11	92%
2000/PE/003	Aterro Sanitário da LIPOR	LIPOR	7.763,889	3.881,945	50%	29-Dez-00	24-Fev-00	28-Fev-02	26-Ago-02	25-Ser-02	100%
2000/PE/011	Sist. Mult. de Tratamento e Valorização de RSU do Baixo Tâmega	REBAT	14.624,096	12.430,482	85%	29-Dez-00	5-Out-00	31-Dez-04	27-Jun-05	17-Jun-09	97%
2000/PE/012	Sist. Mult. de Tratamento e Valorização de RSU do Alto Tâmega	RESAT	13.522,161	11.493,837	85%	15-Jan-01	5-Out-00	31-Dez-04	29-Jun-04	3-Ser-04	100%
2000/PE/013	Sistema Mult. de Tratamento e Valorização de RSU do Norte Alentejano	EGF / VALNOR	12.643,600	10.747,060	85%	15-Jan-01	5-Out-00	31-Dez-07	30-Jun-08	5-Nov-09	97%
2000/PE/015	Sistema de Tratamento de RSU da Cova da Beira	Ág. Zêzere e Cova	14.791,516	12.572,874	85%	14-Dez-01	26-Out-00	31-Dez-06	28-Jun-07 04-Jan-10	5-Mar-10	85%
2001/PE/001	Sistema de Tratamento de RSU do Baixo Alentejo	AMALGA	17.710,801	13.938,400	79%	31-Out-01	5-Fev-01	31-Jan-06	25-Jul-06	12-Mai-08	82%
2001/PE/003	Ações Complementares de Tratamento de RSU	EGF	18.150,000	13.594,350	75%	31-Dez-01	28-Jun-01	31-Dez-04	28-Jun-05	31-Mar-06 17-Jun-08	100%
2004/PE/011	Valorização Orgânica - Agrupamento 3 e Valnor	VALNOR	8.785,000	6.500,900	74%	22-Abr-05	14-Ser-04	31-Dez-10	20-Mai-11	9-Dez-11	100%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
1999/PE/001	Abastecimento de Água ao Grande Porto Sul - Alargamento ao Vale de Sousa	Águas Douro e Paiva	49.879,789	42.397,820	85%	27-Out-00	18-Mai-99	31-Dez-04	28-Jun-05	29-Jan-07	100%
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>											
1996/PE/003	Colecta e Tratamento de Efluentes Líquidos da Ria de Aveiro - 2ª fase (Dec.Conj) c/ 1ª fase	SIMRIA	50.006,727	42.505,718	85%	12-Dez-00	11-Jan-96 e 21-Jan-99	31-Dez-04	28-Jun-05	1-Ago-06	100%
2000/PE/004	ETAR de Sobreiras	C.M. do Porto	32.692,032	10.232,606	31%	14-Mai-01	24-Fev-00	30-Jun-04	16-Dez-04	15-Mai-09	92%
2000/PE/008	SIPULS	SIPULS	41.213,531	32.970,825	80%	29-Dez-00	19-Ser-00	30-Jun-08	31-Dez-08 30-Mar-11	26-Out-11	100%
2002/PE/005	Saneamento do Concelho de Braga	AGERE	25.844,235	16.747,129	65%	27-Dez-02	15-Abr-02	30-Jun-09	30-Dez-09	10-Out-11	100%
2002/PE/007	Sistema Municipal Abastecimento de Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 1ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	66.204,474	56.273,803	85%	3-Dez-03	15-Abr-02	31-Dez-07	30-Jun-08 11-Mar-10	23-Mar-11	100%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>											
2000/PE/010	Estudos, Projectos e Assessorias - 1ª fase	ADP e várias associadas	34.117,770	29.000,104	85%	13-Dez-01	19-Jun-00 e 05-Out-00	31-Mar-07	30-Ser-07 02-Dez-10	12-Mai-11	94%
2001/PE/007	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Raia Zêzere e Nabão - 1ª fase	Águas do Centro	63.695,000	44.586,500	70%	13-Dez-01	31-Ago-01	31-Dez-07	30-Jun-08 20-Jul-10	27-Dez-10	100%
2002/PE/009	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Vale do Ave - Est./Proj./Ass.	Águas do Ave / Águas do Nordeste	3.140,000	2.669,000	85%	9-Jul-03	28-Jun-02	31-Dez-06	28-Jun-07	5-Ago-08	98%
<b>EDIA</b>											
1994/PE/028	Central Hidroeléctrica do Alqueva - 2ª fase (proj. aprovado em 96)	EDIA	62.151,158	34.338,515	55%	93-99	93-99	31-Dez-04	7-Ser-07	7-Dez-07	95%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>10</b>	<b>150.902,633</b>	<b>121.634,597</b>	<b>81%</b>						<b>95%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>1</b>	<b>49.879,789</b>	<b>42.397,820</b>	<b>85%</b>						<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>	<b>5</b>	<b>215.961,099</b>	<b>158.730,081</b>	<b>73%</b>						<b>99%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>	<b>3</b>	<b>100.952,770</b>	<b>76.255,604</b>	<b>76%</b>						<b>98%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>EDIA</b>	<b>1</b>	<b>62.151,158</b>	<b>34.338,515</b>	<b>55%</b>						<b>95%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>		<b>20</b>	<b>579.847,449</b>	<b>433.356,617</b>	<b>75%</b>						<b>97%</b>
<b>TOTAL COM SALDO PAGO</b>		<b>28</b>	<b>1.491.519,779</b>	<b>1.116.645,439</b>	<b>75%</b>						<b>96%</b>



Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

Un.: 1000 Euros

Código (1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apelo FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Elegibilidade da Despesa		Encerramento Envio PPSaldo (10)	Taxa de Exec. Final (12)
							Início (8)	Fim (9)		
<b>DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO</b>										
<b>TRANSPORTES</b>										
<b>PORTOS</b>										
2003/PT/003	Porto do Caniçal	Adm. Portos da RAM	71.360,733	41.389,225	58%	21-Nov-03	3-Jun-03	30-Dez-03	30-Jun-09; 11-Jun-10	7.256,308 100%
<b>RODOVIA</b>										
2003/PT/007	Eixo Vário Norte / Sul	Inst. Est. Portugal	47.300,650	40.205,553	85%	22-Dec-03	18-Jul-03	30-Abr-09	28-Out-09	1.918,107 85%
2006/PT/002	Ponte Internacional de Quintanilha e Acessos	Inst. Est. Portugal	14.231,702	11.669,996	82%	8-Dez-06	1-Ago-06	31-Mar-09	30-Sep-09	1.267,654 91%
<b>FERROVIA</b>										
2000/PT/001	Linha Norte V - Entroncamento / Albergaria	REFER	142.084,956	113.667,965	80%	29-Dec-00	5-Jan-00	31-Dec-10	30-Jun-11	11.366,797 100%
2000/PT/002	Linha do Norte VI: Quintans / Ovar	REFER	125.699,556	100.559,645	80%	26-Mar-01	5-Jan-00	31-Dec-10	30-Jun-11	140,716 90%
2000/PT/009	Metro Lisboa: Baixa - Chiado / Santa Apolónia	Metropolitano de Lisboa	126.383,400	107.425,890	85%	29-Dec-00	19-Abr-00	31-Dec-10	30-Jun-11	5.694,660 100%
2001/PT/002	Metro Lisboa: Baixa - S. Sebastião / Alameda / GIL	Metropolitano de Lisboa	132.102,000	98.019,684	85%	18-Dec-01	6-Jun-01	31-Dec-10	31-Out-11	2.469,943 90%
2003/PT/002	Pinhal Novo - Setúbal	REFER	70.790,632	56.632,905	80%	29-Out-03	16-Mai-03	31-Dec-10	29-Jun-11	6.617,443 92%
2003/PT/012	Metro do Porto - Ligação ao Aeroporto	Metro do Porto	90.242,537	67.661,903	75%	24-Mar-04	6-Out-03	31-Dec-10	29-Jun-11	13.536,381 100%
2004/PT/002	Linha do Norte VII - Vila Franca / Santarém	REFER	188.935,000	151.148,000	80%	17-Dec-04	10-Ago-04	31-Dec-10	30-Jun-11	7.855,000 84%
<b>SUB-TOTAL PORTOS</b>		<b>1</b>	<b>71.360,733</b>	<b>41.389,225</b>	<b>58%</b>					
<b>SUB-TOTAL RODOVIA</b>		<b>1</b>	<b>61.532,352</b>	<b>51.875,549</b>	<b>84%</b>					<b>86%</b>
<b>SUB-TOTAL FERROVIA</b>		<b>3</b>	<b>876.238,081</b>	<b>695.135,592</b>	<b>79%</b>					<b>93%</b>
<b>SUB-TOTAL TRANSPORTES</b>		<b>5</b>	<b>1.009.131,166</b>	<b>788.400,366</b>	<b>78%</b>					<b>93%</b>
<b>AMBIENTE</b>										
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>										
1999/PE/005	Central de Valorização Orgânica da VALORSUL (CVO)	VALORSUL	20.750,000	10.375,000	50%	29-Dec-00	10-Ago-99	31-Dec-05	28-Jun-06	772,723 84%
2000/PE/002	RSU da Ilha da Madeira - 2ª fase	Valor Ambiente	106.625,726	71.146,243	67%	19-Jul-02	21-Mai-96	30-Jun-09	30-Dec-09	10.209,934 100%
2002/PE/002	RSU da LIPOR	LIPOR	53.515,700	26.597,303	50%	19-Dec-02	21-Fev-02	31-Mar-10	29-Sep-10	4.486,086 95%
2002/PE/006	SIRVA - 3ª fase	AMAVE / RESINORTE	17.356,026	14.058,381	81%	27-Dec-02	15-Abr-02	31-Dec-10	29-Jun-11	2.811,676 100%
2004/PE/018	Valorização Orgânica RUB's Valorlis e Resoeste	VALORLIS	9.826,775	7.075,278	72%	22-Abr-05	21-Mai-04	31-Dec-10	29-Jun-11	1.263,138 98%
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
1999/PE/006	Abast. Água Planalto Beirão	AM Planalto Beirão	28.219,304	22.575,443	80%	8-Dec-03	10-Ago-99	31-Dec-08	30-Jun-09	3.799,058 97%
2000/PE/006	Interligação dos sistemas municipais de água potável do Barlavente e do Sotavento Algarvias	Águas do Algarve	23.640,038	11.820,019	50%	29-Dec-00	29-Jun-00	31-Dec-09	29-Jun-10 13-Jul-11	2.364,004 100%
2004/PE/005	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 3ª fase	Ag. Trás-os-Montes e Alto Douro	58.646,468	49.849,498	85%	14-Dec-04	12-Jul-04	31-Dec-09	24-Jun-10 06-Jul-11	9.969,900 100%
2005/PE/007	Gestão Optimizada da Água na RAM - 2ª Fase	Invest. Gestão Água	19.270,000	14.067,100	73%	6-Mar-06	15-Sep-05	31-Dec-10	30-Jun-11	2.726,190 99%



Quadro 6. Decisões Anuladas e Taxa de Execução das Decisões Encerradas

Un.: 1000 Euros

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	Elegibilidade da Despesa		(10)	(11)	(12)
							Início (8)	Fim (9)			
<b>DECISÕES A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO (cont.)</b>											
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>											
1998/PE/021	Intercep. Tratam. Águas Residuais VR Sto António	CM V.R. Sto António/ Águas do Algarve	7.515,666	6.388,316	85%	22-Mar-01	19-Sep-96	31-Dec-10	29-Jun-11	2.485,003	100%
1998/PE/002	ETAR de Alcáchara	SIMTEIO	33.419,459	10.025,838	30%	21-Mar-01	11-Sep-98	31-Dec-10	29-Jun-11	2.005,168	100%
2000/PE/001	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste (1º grupo de projetos)	Águas do Oeste	30.266,469	25.726,498	85%	25-Ago-03	27-Jun-02	31-Dec-10	30-Jun-11	5.145,300	100%
2000/PE/014	Sistema Municipal de Saneamento do Tejo e Trandão	SIMTEIO	70.188,980	35.094,490	50%	5-Ago-03	26-Out-00	31-Dec-10	30-Jun-11	6.753,283	99%
2002/PE/004	Saneamento Algarve - Estudos/Projetos/Assessorias	Águas do Algarve	2.484,916	2.112,179	85%	3-Jul-02	15-Abr-02	31-Dec-08	30-Jun-09	587,389	76%
2003/PE/001	Sistema Municipal de Saneamento do Algarve	Águas do Algarve	46.998,260	26.319,026	56%	18-Dec-03	28-Jul-03	31-Dec-10	30-Jun-11	4.266,654	96%
2003/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 3ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	5.131,291	3.335,339	65%	1-Dec-03	27-Ago-03	31-Dec-10	29-Jun-11	281,374	88%
2003/PE/005	Sistema Municipal de Saneamento da Ria de Aveiro - Barrinha de Esmoriz	SIMRIA	23.020,923	13.582,344	59%	19-Dec-03	27-Ago-03	31-Dec-10	29-Jun-11	2.135,795	96%
<b>MULTI-SECTORIAL</b>											
2000/PE/007	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Còa - 1ª fase	Águas Zêzere e Còa	54.910,000	34.593,300	63%	13-Dec-01	19-Sep-00	31-Dec-07	30-Jun-08; 20-Jul-10	5.521,330	96%
2000/PE/009	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Minho Lima - 1ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	53.488,905	34.767,788	65%	27-Dec-01	19-Sep-00	30-Jul-09	29-Jun-10 04-Jul-11	6.953,558	100%
2001/PE/002	Infraestruturas para a Gestão Otimizada da Água na Região Autónoma da Madeira - 1ª fase	Invest. Gestão Água	39.662,579	29.040,940	73%	18-Dec-01	30-Abr-01	30-Jun-10	27-Dec-10	5.657,590	99%
2001/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte Alentejano	Aq. Norte Alentejano	55.136,870	39.698,546	72%	20-Out-03	27-Jul-01	31-Dec-10	28-Jun-11	7.939,709	100%
2002/PE/008	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 2ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	76.752,240	49.888,956	65%	5-Ser-03	13-Jun-02	31-Dec-10	29-Jun-11	7.125,042	94%
2002/PE/010	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Còa - 2ª fase	Águas do Zêzere e Còa	51.736,003	32.593,682	63%	26-Ser-03	1-Jul-02	31-Dec-10	30-Jun-11	921,165	83%
2002/PE/011	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Raia, Zêzere e Nabão - 2ª fase	AqCentro	71.036,000	49.725,200	70%	27-Jun-03	1-Jul-02	31-Dec-10	29-Jun-11	-3.131,957	74%
2003/PE/002	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejo	Aq. Centro Alentejano	46.493,149	22.316,712	48%	28-Nov-03	8-Ser-03	31-Dec-10	30-Jun-11	4.080,681	98%
2003/PE/003	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro - 2ª fase	Aq. Trás-os-Montes e Alto Douro	50.724,941	43.116,200	85%	19-Dec-03	27-Ago-03	30-Jun-08	31-Dec-08 29-Ser-11	8.623,240	100%
2004/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Ave - Fase I	Águas Ave / Águas do Noroeste	78.955,989	42.873,102	54%	27-Dec-04	23-Jun-04	31-Dec-10	29-Jun-11	7.620,394	98%
2005/PE/004	Sistema Municipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 4ª fase	Aq. Trás-os-Montes e Alto Douro	52.338,000	44.487,300	85%	22-Dec-05	27-Mai-05	31-Dec-10	29-Jun-11	8.897,460	100%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>		<b>208.074,227</b>	<b>129.252,205</b>	<b>62%</b>						<b>97%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	5	<b>129.775,810</b>	<b>98.312,060</b>	<b>76%</b>						<b>99%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>	4	<b>219.025,964</b>	<b>122.584,030</b>	<b>56%</b>						<b>98%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>	7	<b>631.234,676</b>	<b>423.101,726</b>	<b>67%</b>						<b>94%</b>
<b>SUB-TOTAL AMBIENTE</b>		<b>18</b>	<b>1.188.110,677</b>	<b>773.250,021</b>	<b>65%</b>						<b>96%</b>
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>											
2000/PA/001	Assistência Técnica ao Fundo de Coesão II	DGDV/GStransp./ IGFC-RAM	2.533,311	2.153,314	85%	24-Jan-01	5-Mai-00	31-Dec-10	29-Jun-11	323,715	95%
<b>SUB-TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>		<b>1</b>	<b>2.533,311</b>	<b>2.153,314</b>	<b>85%</b>						<b>95%</b>
<b>TOTAL A AGUARDAR PAGAMENTO DE SALDO</b>		<b>24</b>	<b>2.199.775,154</b>	<b>1.563.803,701</b>	<b>71%</b>						<b>95%</b>

Nota explicativa: o totalizador da coluna 'Executor' não corresponde à soma das parcelas quando há executores com projectos aprovados em mais do que um sub-sector.



**Quadro 7. Calendários de Execução e Taxas de Validação de Despesa**

(1)	Designação (2)	Entidade(s) Executora(s) (3)	Invest. Total Aprovado (4)	Apelo Total FC (5)	Taxa Apoio FC (6)=(5)/(4)	Data de Aprovação (7)	Taxa execução validação (8)	Elegibilidade da Despesa Início (9)	Elegibilidade da Despesa Fim (10)
<b>DECISÕES EM EXECUÇÃO</b>									
<b>TRANSPORTES</b>									
	<b>PORTOS</b>								
2006/PT/001	Desenvolvimento das Infra-estruturas Portuárias da RAM - Porto do Funchal	Adm. Portos da RAM	23.450,644	14.755,145	63%	20-Dec-06	71%	15-Jun-06	31-Dec-11
	<b>FERROVIA</b>								
2004/PT/001	Metro de Lisboa - Ligação GIL / Aeroporto	Metropolitano de Lisboa	175.218,776	148.935,959	85%	22-Dec-04	55%	10-Ago-04	31-Dec-12
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>PORTOS</b>	<b>1</b>	<b>23.450,644</b>	<b>14.755,145</b>	<b>63%</b>		<b>71%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>FERROVIA</b>	<b>1</b>	<b>175.218,776</b>	<b>148.935,959</b>	<b>85%</b>		<b>55%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>2</b>	<b>198.669,420</b>	<b>163.691,104</b>	<b>82%</b>		<b>57%</b>		
<b>AMBIENTE</b>									
<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>									
2004/PE/002	Central de Valorização Orgânica da AMRRB	AM Planalto Bairão	34.372,267	25.779,575	75%	27-Dec-04	100%	22-Jan-04	31-Dec-11
2004/PE/007	Unid. Dig. Anaeróbia tratam. RUB - Trabalho	Tratolixo	43.860,000	25.450,400	58%	23-Dec-04	72%	3-Sect-04	31-Dec-11
2004/PE/012	Valeriz. RSUs Sul do Tejo - AMARSUL	AMARSUL	40.309,982	23.782,889	59%	14-Dec-04	72%	14-Sect-04	31-Dec-11
2004/PE/013	Suldoouro - Valorização de Matéria Orgânica	SULDOURO	9.048,000	5.971,680	66%	4-Ago-05	100%	14-Sect-04	31-Dec-11
2004/PE/014	Ecoparque Braval	BRAVAL	8.348,000	5.760,120	69%	22-Abr-05	79%	21-Sect-04	31-Dec-11
2004/PE/017	RUB do Sistema Multimunicipal do Algarve	ALGAR	10.207,763	7.451,667	73%	27-Dec-04	100%	21-Sect-04	31-Dec-11
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
2004/PE/008	Águas do Oeste - 3ª Fase (abastecimento)	Águas do Oeste	67.377,282	37.057,505	55%	14-Dec-04	86%	14-Sect-04	31-Dec-11
2006/PE/001	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento Trás-os-Montes e Alto Douro - 5ª fase	Ág. Trás-os-Montes e Alto Douro	53.932,703	43.685,490	81%	8-Dec-06	87%	1-Ago-06	31-Dec-11
2006/PE/002	Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho - Lima - 4ª fase	Águas Minho-Lima / Águas do Noroeste	28.578,000	24.291,300	85%	8-Dec-06	63%	1-Ago-06	31-Dec-11
<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>									
2004/PE/003	SIMRIA: Cármita e Leiria - Fase I	SIMRIA	12.352,923	5.929,403	48%	30-Nov-04	87%	23-Jun-04	31-Dec-11
2004/PE/006	Águas do Oeste - 2ª Fase	Águas do Oeste	71.842,856	50.289,999	70%	30-Nov-04	79%	10-Ago-04	31-Dec-11
2004/PE/009	Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento da Lezíria do Tejo - 1ª fase	Águas do Ribatejo	41.878,432	28.477,334	68%	23-Dec-04	79%	14-Sect-04	31-Dec-11
2004/PE/021	Despoluição do Douro/Feira	CM Sta Maria da Feira	16.882,171	11.142,233	66%	13-Dec-05	62%	19-Out-04	31-Dec-11
2005/PE/002	Sistema Multimunicipal de Saneamento da Península de Setúbal	SIMARSUL	72.953,200	47.419,580	65%	9-Dec-05	93%	25-Fev-05	31-Dec-11
2006/PE/003	S.V.Ave-Alargamento-Estudios/Projectos/Assessorias	Águas Ave / Águas do Noroeste	4.300,000	3.655,000	85%	8-Dec-06	83%	1-Ago-06	31-Dec-11
<b>MULTI-SECTORIAL</b>									
2005/PE/001	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Alto-Zêzere e Còa - Alargamento ao Mondego Superior Sul	Águas Zêzere e Còa	42.458,946	28.022,904	66%	8-Dec-05	85%	25-Fev-05	31-Dec-11
2005/PE/005	Sist. Mult. Abastecimento Água e Saneamento do Vale do Ave - 2ª fase	Águas do Ave / Águas do Noroeste	63.825,212	33.827,362	53%	7-Dec-05	92%	4-Ago-05	31-Dec-11
2005/PE/006	S. Mult. de Abastecimento de Água e de Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada	Águas do Mondego	62.264,151	33.000,000	53%	6-Dec-05	99%	4-Ago-05	31-Dec-11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS</b>	<b>6</b>	<b>146.166,512</b>	<b>94.196,331</b>	<b>64%</b>		<b>83%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>3</b>	<b>149.887,985</b>	<b>105.034,295</b>	<b>70%</b>		<b>82%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ÁGUAS RESIDUAIS</b>	<b>6</b>	<b>220.209,582</b>	<b>146.913,549</b>	<b>67%</b>		<b>83%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>MULTI-SECTORIAL</b>	<b>3</b>	<b>168.548,209</b>	<b>94.850,266</b>	<b>56%</b>		<b>93%</b>		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>15</b>	<b>684.812,388</b>	<b>440.994,441</b>	<b>64%</b>		<b>85%</b>		
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>									
2003/PA/001	Assistência Técnica no domínio do Ambiente	MCOTAmbiente	2.270,196	1.929,667	85%	16-Out-03	84%	7-Abr-03	31-Dec-11
2004/PA/001	Assistência Técnica ao FCII - 2ª fase	DGD/RIDR	2.864,976	2.435,230	85%	18-Abr-05	55%	16-Nov-04	31-Dec-11
<b>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>									
		<b>2</b>	<b>5.135,172</b>	<b>4.364,897</b>	<b>85%</b>		<b>68%</b>		
<b>TOTAL EM EXECUÇÃO</b>									
		<b>19</b>	<b>888.616,980</b>	<b>609.050,442</b>	<b>69%</b>		<b>79%</b>		

Nota explicativa: o totalizador da coluna "Executor" não corresponde à soma das parcelas quando há executores com projectos aprovados em mais do que um sub-sector.



## 4. Quadros Síntese

**Quadro 8.** Número de Decisões de Aprovação e Montantes Aprovados por Sub-setores

Unid: Euros

Sectores e sub-setores	Número de Decisões de Aprovação *	Investimento Total Aprovado	Apoio Total Aprovado	Taxa Média Apoio
Total Portos	9	232.600.080	147.234.718	63%
Total Rodovia	9	213.249.480	180.657.172	85%
Total Ferrovia	15	1.655.674.758	1.293.667.982	78%
Total Aeroporto	1	17.948.598	13.820.420	77%
<b>TOTAL TRANSPORTES</b>	<b>34</b>	<b>2.119.472.916</b>	<b>1.635.380.292</b>	<b>77%</b>
Total Resíduos Sólidos	21	505.143.372	345.083.133	68%
Total Abastecimento de Água	8	329.543.584	245.744.175	75%
Total Águas Residuais	19	655.196.645	428.227.660	65%
Total Multi-Sectorial	17	900.735.755	594.207.596	66%
EDIA - Central Hidroeléctrica Alqueva	1	62.151.158	34.338.515	55%
<b>TOTAL AMBIENTE</b>	<b>66</b>	<b>2.452.770.514</b>	<b>1.647.601.079</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>3</b>	<b>7.668.483</b>	<b>6.518.211</b>	<b>85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103</b>	<b>4.579.911.913</b>	<b>3.289.499.582</b>	<b>72%</b>

\* No Total de Decisões não estão incluídas as 5 Decisões anuladas no âmbito dos Resíduos Sólidos.

**Quadro 9.** Evolução anual da Despesa Certificada e Transferências Financeiras

Unid: Milhares de Euros

	Ano 2007	Ano 2008	Ano 2009	Ano 2010	Ano 2011	2000-2011
Despesa Total Validada	420.033	507.883	447.533	402.345	280.334	4.204.256
Despesa Fundo Validada	306.535	341.560	304.391	285.909	189.841	3.014.935
Pagamentos aos Executores	344.286	230.815	276.542	272.276	150.532	2.846.275
Transferências da CE	425.793	182.802	313.581	238.401	96.682	2.845.857
Despesa Fundo Certificada	478.614	286.092	325.173	248.771	316.650	2.927.631